

บันทึก
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ ๑/๒๕๒๐
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐
ณ ห้องประชุม ก.ร.
ตึกรัฐสภา

กรรมการที่มาประชุม คือ

๑. นายเกรียง กীরติกร รองประธานรัฐสภา คนที่ ๒
๒. นายเดโช สวานานนท์
๓. ร้อยเอก กฤษณา อรุณวงศ์ ณ ออยุธยา
๔. นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น.
๕. นายแสงอรุณ รัตกลีกร
๖. นางจันทร์ลัดดา น้าทิพย์
๗. นายปกรณ์ เอ็กสน
๘. นายสนิท คิษฐพันธ์
๙. นายสุวิชัย รัศมีภูติ
๑๐. นายอนันต์ สวัสดิ์สวนีย์
๑๑. นายประพัฒน์ ศรีณรงค์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

นายเกรียง กীরติกร ประธานคณะกรรมการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวเปิดประชุมขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านและเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

๑. พิพจน์

ที่ประชุมเห็นว่าไม่สมควรสร้างพิพจน์ไว้ใต้พระรูป ซึ่งประชาชนเดินผ่านไปมาเป็น
การไม่สมควร และอีกประการหนึ่งเกรงว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
ได้มีโครงการที่จะจัดพิพจน์ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่แล้ว

๒. รูปแบบและเครื่องทรง

๒.๑ รูปแบบ คณะกรรมการมีความเห็นในเรื่องรูปแบบ ๒ ประการ คือ

๑. รูปแบบควรจะเป็นไปตามแบบเดิมคือ Renaissance Style เพื่อให้
เข้ากับพระที่นั่งอนันตสมาคม ตามแบบที่เสนอมา

๒. รูปแบบ ไม่ควรมีแบคกราวด์ (background)

ประธานกรรมการจะได้เสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป

๒.๒ เครื่องทรง ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาปฏิรูป การปกครองแผ่นดินได้นำรูปแบบพระบรมรูปที่ทรงเครื่องบรมราชขัตติยภูษิตาภรณ์อะตรงพระที่ชัยนามงกุฏ ไปเฝ้าสมเด็จพระนางรำไพเพื่อทอดพระเนตร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ ๙ ทรงพอพระทัย ที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามเดิม

๓. ขนาดของพระรูป

ที่ประชุมมีมติให้กรมศิลปากรรับไปดำเนินการปั้นและกำหนดขนาดอาจเป็นเท่าครึ่ง หรือสองเท่าโดยเทียบเคียงจากพระบรมรูปทรงมา

๔. สถานที่ที่จะสร้างพระรูป

ที่ประชุมเห็นควรให้สร้างที่เดิมคือด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม เพราะคณะกรรมการสร้างซุกที่แล้วได้ขอพระบรมราชานุญาต ซึ่งได้รับพระราชทานแล้ว

๕. งบประมาณ

ที่ประชุมมีมติให้กรมศิลปากรรับไปดำเนินการประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณ ๙ แสนบาท และรายละเอียด ในการปั้น หล่อ และการจ้างช่างผู้ชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ การก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วัน

๖. การวางผัง

การวางผังพระบรมราชานุสาวรีย์จำเป็นต้องรับดำเนินการ เพราะคณะกรรมการ บูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคมรอทราบความแน่นอนอยู่ ที่ประชุมมีมติให้กรมศิลปากรรับไปดำเนินการ อย่างน้อยให้ทราบเขตเบื้องต้น

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา


(นายประทัศน์ ตรีณรงค์)

เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการสร้าง ฯ