

(สำเนา)

รับที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๙๖

สภาผู้แทนราษฎร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังต่อไปนี้
ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวงในการก่อสร้างสนาม
กีฬาจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ งบประมาณเป็นเงิน ๑๘๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
แปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และภายหลังได้ปรับลดงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน
๑๗๗,๒๒๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเป็นรายปี ดังนี้

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| พ.ศ. ๒๕๕๕ | เป็นเงิน | ๒๗,๑๙๑,๗๐๐ บาท |
| พ.ศ. ๒๕๕๖ | เป็นเงิน | ๓๘,๕๒๑,๖๐๐ บาท |
| พ.ศ. ๒๕๕๗ | เป็นเงิน | ๒๘,๔๕๒,๒๐๐ บาท |
| พ.ศ. ๒๕๕๘ | เป็นเงิน | ๘๗,๐๕๕,๐๐๐ บาท |

งานก่อสร้างดังนี้

- | | |
|--|--|
| ๑. ก่อสร้างอฒจันทร์วงรอบทิศเหนือ | ๒. ก่อสร้างอฒจันทร์วงรอบทิศใต้ |
| ๓. ก่อสร้างอฒจันทร์ตรงข้ามประธาน ทิศตะวันออก | ๔. ก่อสร้างอาคารกระถางคบเพลิง |
| ๕. อาคารสกอร์บอร์ด | ๖. งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายใน อาคาร Factor F |
| ๗. ระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม | ๘. ค่าเสียงภัยตามมติคณะรัฐมนตรี ๕% |
| ๘. รายงานครุภัณฑ์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | |

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และเสร็จทั้งโครงการทั้งหมดในปี ๒๕๕๘ จนถึงขณะนี้
ปี ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๙ ปีแล้ว ที่โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และผู้รับ
จ้างทำงานและได้หยุดดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลา ๒ ปี ส่งผลให้โครงสร้างของอาคารอฒจันทร์ทรวด
ระบบสาธารณูปโภคภายในเสียหาย สำหรับสิ่งก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงที่การกีฬา
แห่งประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับกรมทางหลวงมีดังนี้

๑. ก่อสร้างอฒจันทร์วงรอบทิศเหนือ สภาพที่เห็นขึ้นเป็นเสาตอม่อ ภาพรวม ๑๐%
๒. ก่อสร้างอฒจันทร์วงรอบทิศใต้ สภาพที่เห็นขึ้นเป็นเสาตอม่อ ภาพรวม ๑๐%
๓. ก่อสร้างอฒจันทร์ตรงข้ามประธาน ทิศตะวันออก สภาพที่เห็นเป็นชั้นบันได ภาพรวม ๖๐%
๔. ก่อสร้างอาคารกระถางคบเพลิง สภาพที่เห็น ภาพรวม ๑๐%
๕. อาคารสกอร์บอร์ด สภาพที่เห็น ภาพรวม ๖%
๖. งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร สภาพที่เห็น ภาพรวม ๕%

(โปรดพลิก)

ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งมีการลงข้อความทางสังคมออนไลน์รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความล่าช้าในการก่อสร้างสนามกีฬาฯ ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาจมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นหรือไม่ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ความล่าช้าของโครงการเกิดจากปัญหาใด และคาดว่าจะสร้างเสร็จเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด
๒. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการก่อสร้างและการทิ้งงานของผู้รับจ้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

ขอให้ตอบในห้วงกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) นิติพล ผิวเหมาะ
(นายนิติพล ผิวเหมาะ)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

สำเนาถูกต้อง

(นายณพคุณ นพรัตน์)

นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ทวีพร พิมพ์
ทาน