



## รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน



รายงานการศึกษาผลการดำเนินงาน

โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทริกไทย ปีการผลิต 2534/35

กระทรวงพาณิชย์

กองประเมินแผนงานและโครงการ 1  
สำนักงบประมาณ



รายงานการศึกษาผลการดำเนินงาน

โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทริกไทย ปีการผลิต 2534/35

กระทรวงพาณิชย์

ภาพ : แสดงจุดรับซื้อเมล็ดทริกไทยด้าของบริษัทสยามส่งเสริมการเกษตร จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พรอสเพอร์ ณ จังหวัดจันทบุรี (กุมภาพันธ์ 2535)

กองประเมินแผนงานและโครงการ 1

สำนักงบประมาณ

มกราคม 2536

สิ้นพิมพ์รัฐบาล

สรุปสาระสำคัญของรายงานการศึกษาผลการดำเนินงาน

โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรสวนพริกไทย

ฤดูกาลผลิตปี 2534/35

กระทรวงพาณิชย์

1. ราคาพริกไทยในตลาดโลกได้ลดต่ำลงในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ

ทำให้เกษตรกรชาวสวนพริกไทยจำหน่ายพริกไทยได้ในราคาต่ำกว่าราคาที่คุ้มทุนในการผลิตมาก  
รัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนพริกไทยมานับตั้งแต่ปีการผลิต 2532/33 ดังนี้

ฤดูกาลผลิตปี 2532/33 รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 6 มีนาคม 2533 ได้ให้  
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าแทรกแซงตลาดรับซื้อพริกไทยดำจากเกษตรกรในราคา  
กิโลกรัมละ 40 บาท มีเกษตรกรนำพริกไทยมาจำหน่าย 1,898 ตัน จำนวนเงินรับซื้อทั้งสิ้น  
75.9 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ให้กระทรวงพาณิชย์  
โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินการส่งออกพริกไทยจำนวนดังกล่าว ซึ่งมีผู้ส่งออกรับซื้อพริกไทย  
โดยให้ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 20 บาท และทำการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จำนวน  
1,873.49 ตัน

ฤดูกาลผลิตปี 2533/34 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 23 เมษายน 2534 อนุมัติวงเงิน  
150 ล้านบาท ให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ดำเนินการแทรกแซงตลาดโดยรับซื้อ  
พริกไทยจากเกษตรกรในราคา กิโลกรัมละ 30 บาท รวมปริมาณรับซื้อ 2,948.4 ตัน เป็นเงิน  
88.45 ล้านบาท และมอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในดำเนินการส่งออก โดยมี  
ผู้ส่งออกรับซื้อพริกไทย โดยให้ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 20.20 บาท และทำการส่งออกไปจำหน่าย  
ต่างประเทศ จำนวน 1,544.15 ตัน

จากการช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องนี้ ทำให้รัฐบาลต้องชดเชยผลการขาดทุนในการ  
ดำเนินการแทรกแซงตลาดรับซื้อพริกไทยในปี 2532/33 เป็นเงิน 55.58 ล้านบาท และ  
ปี 2533/34 เป็นเงิน 43.16 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 98.74 ล้านบาท

2. สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2534/35 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อเกษตรกร  
พ.ศ. 2534 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  
โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรสวนพริกไทย จำนวน 25 ล้านบาท การดำเนินงานปรากฏผล  
สรุปได้ ดังนี้

2.1 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรปริมาณการส่งออกพริกไทยดำ จำนวน 4,400 ตัน ให้แก่บริษัทผู้ส่งออก โดยรัฐบาลจะชดเชยการขาดทุนแก่ผู้ส่งออกที่รับซื้อพริกไทยดำจากเกษตรกร ตามราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ กิโลกรัมละ 25 บาท โดยจ่ายเงินชดเชยให้ในอัตรา กิโลกรัมละ 5.54 บาท

2.2 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (23 มีนาคม 2535) จนถึงวันที่จังหวัดจันทบุรีประกาศปิด การรับซื้อพริกไทยของผู้ส่งออกตามโครงการ (4 มิถุนายน 2535) ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ 7 บริษัท ได้รับซื้อพริกไทยดำ รวมทั้งสิ้น 3,863.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.81 ของปริมาณ พริกไทยที่จัดสรรเพื่อการส่งออกทั้งหมดในปี 2534/35 จากเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด รวม 1,121 ราย ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.11 บาท รวมมูลค่าการรับซื้อ ทั้งสิ้น 97.24 ล้านบาท

2.3 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 24 กันยายน 2535 บริษัทผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ ได้ยื่นหลักฐานการส่งออกพริกไทยดำไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมการค้าภายใน เพื่อขอรับเงิน ชดเชยจากการส่งออกพริกไทย จำนวน 1,409.25 ตัน ในอัตรากิโลกรัมละ 5.54 บาท คิดเป็น เงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 7.81 ล้านบาท

2.4 รัฐบาลเข้าดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยดำล่าช้าไป เกษตรกรบางราย ได้ขายพริกไทยบางส่วนไปก่อนแล้ว รัฐบาลควรเข้าดำเนินการตั้งแต่ต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (เดือนกุมภาพันธ์)

2.5 ราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (กิโลกรัมละ 25 บาท) ยังต่ำกว่าราคาต้นทุน การผลิตของเกษตรกรอยู่มาก (กิโลกรัมละ 43 บาท) เพื่อจูงใจเกษตรกรให้นำพริกไทยมาขาย ในโครงการ จึงควรปรับราคาเป้าหมายให้สูงขึ้น

2.6 เกษตรกรนำพริกไทยมาขายให้ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่าเป้าหมาย ของปริมาณที่ได้รับจัดสรร (4,400 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 12.19 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเกษตรกร บางรายขายพริกไทยไปก่อนบางส่วนแล้ว หรือบางรายกักตุนพริกไทยไว้ เพราะยังไม่พอใจราคา เป้าหมายนำ

2.7 การดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยตามโครงการ ส่งผลให้ราคาพริกไทยทั่วไป นอกโครงการสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เดือนกรกฎาคม 2535 ราคา กิโลกรัมละ 26 บาท) แสดงว่าการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร (คชก.) ในการแทรกแซงราคาพริกไทยดำเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนพริกไทย หากไม่มีการดำเนินการตามโครงการนี้ราคาพริกไทยอาจจะตกต่ำมาก จนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น

## สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของ โครงการ	1
2. วัตถุประสงค์ของ โครงการ	2
3. เป้าหมาย	2
4. ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา	2
4.1 วิธีการแทรกแซงตลาด	2
4.2 ผลการดำเนินการแทรกแซงราคา	4
5. ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	5
6. ข้อคิดเห็น	6
7. ข้อเสนอ	7
8. สรุป	7

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรสวนทริกไทย

ฤดูกาลผลิตปี 2534/2535

1. ความเป็นมาของโครงการ

ช่วงเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ราคาทริกไทยในตลาดโลกได้ลดต่ำลงมาโดยตลอด และมีผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาซื้อขายภายในประเทศ ในปี 2532/2533 ราคาทริกไทยดำในตลาดสิงคโปร์ลดลงจาก กิโลกรัมละ 74.61 บาท เหลือกิโลกรัมละ 55.63 บาท ส่งผลให้ราคาทริกไทยดำที่เกษตรกรขายได้ จากกิโลกรัมละ 56.42 บาท ในปี 2531/2532 ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 33.75 บาท ในปี 2532/33

ฤดูกาลผลิตปี 2532/33 รัฐบาลโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2533 (รายละเอียดเอกสารแนบท้ายเอกสารที่ 1-4) ได้ให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าแทรกแซงตลาดรับซื้อทริกไทยดำจากเกษตรกรในราคาระดับโลกรวม 40 บาท มีเกษตรกรนำทริกไทยมาจำหน่าย 1,898 ตัน จำนวนเงินรับซื้อทั้งสิ้น 75.9 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2534 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 5) ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินการส่งออกทริกไทยจำนวนที่รับซื้อไว้จากเกษตรกร ซึ่งมีผู้ส่งออกรวม 4 ราย รับซื้อในปริมาณทั้งหมดและให้ราคาสูงสุด คือ กิโลกรัมละ 20 บาท และทำการส่งออกไปจำหน่าย ยังต่างประเทศ จำนวน 1,873.49 ตัน

ฤดูกาลผลิตปี 2533/34 ราคาทริกไทยดำราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงเหลือ กิโลกรัมละ 25 - 26 บาท คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ 23 เมษายน 2534 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 6-7) อนุมัติวงเงิน 150 ล้านบาท ให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ออกรับซื้อทริกไทยเพื่อแทรกแซงตลาดในราคาระดับโลกรวม 30 บาท โดยใช้ทุนเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย รวมปริมาณรับซื้อ 2,948.4 ตัน เป็นเงิน 88.45 ล้านบาท และมอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดำเนินการส่งออก ซึ่งมีผู้ส่งออกรับซื้อทริกไทยโดยให้ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 20.20 บาท และทำการส่งออกไปต่างประเทศ จำนวน 1,544.15 ตัน

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทั้ง 2 ครั้ง มีผลให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนในการดำเนินงานแทรกแซงตลาดรับซื้อทริกไทยของ อตก. ในปี 2532/2533 เป็นเงิน 55.58 ล้านบาท และปี 2533/34 เป็นเงิน 43.16 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 98.74 ล้านบาท (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 8)

ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 (รายละเอียด เอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 9) เพื่อแทรกแซงตลาดพริกไทยดำ โดยให้องค์การคลังสินค้าทำสัญญากับผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อพริกไทยดำคละ เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ในราคาเป้าหมายนำ กิโลกรัมละ 25 บาท (ใช้หลักเกณฑ์ โดยนำราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ 22 บาท บวกส่วนเพิ่มอีก 3 บาท) จำนวน 4,500 ตัน โดยได้รับเงินชดเชยการส่งออกกิโลกรัมละ 5.54 บาท ในวงเงิน 25 ล้านบาท

## 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

จากข้อมูลตามเอกสารประกอบโครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรสวนพริกไทย ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 ของกระทรวงพาณิชย์ สหค่างานกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ เพื่อให้ราคาพริกไทยมีอัตราที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดพริกไทยดำ ในฤดูกาลผลิตปี 2534/35

## 3. เป้าหมาย

ให้พ่อค้าส่งออกเข้าร่วมโครงการรับซื้อพริกไทยดำจากเกษตรกรในราคาเป้าหมายนำ กิโลกรัมละ 25 บาท และได้รับเงินชดเชยจากการส่งออกกิโลกรัมละ 5.54 บาท โดยมีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 4,500 ตัน เป็นเงินชดเชยรวม 24.93 ล้านบาท

## 4. ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา

### 4.1 วิธีการแทรกแซงตลาด

กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดพริกไทยดำ ฤดูกาลผลิต ปี 2534/35 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2535 ตามลำดับ ดังนี้

(1) องค์กรคลังสินค้าได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อพริกไทยดำ เพื่อการส่งออก ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 และเชิญชวนผู้ส่งออกพริกไทยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ส่งออกเข้าร่วมโครงการรวม 8 ราย เป็นปริมาณพริกไทยดำที่รับซื้อทั้งสิ้น 4,500 ตัน

(2) กำหนดให้ผู้ส่งออกที่ได้รับการจัดสรรโควตาซื้อพริกไทยดำตามราคาและคุณภาพที่กำหนดไว้ คือ

- ราคาซื้อพริกไทยดำชนิดคละในจังหวัดจันทบุรีและตราด ไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 25 บาท และ ๗ ตลาดกรุงเทพไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25.50 บาท

- เป็นพริกไทยดำที่มีน้ำหนัก 520 - 550 กรัม/ลิตร ความชื้นโดยเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 13.5 ของน้ำหนัก เมล็ดในเต็ม ไม่ลีบ ไม่มีเชื้อรา และไม่ถูกแมลงกัดกินหรือทำลาย โดยมีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ำหนัก

(3) ให้ผู้ส่งออกทำสัญญาจองการค้าปลีกสินค้า รับซื้อพริกไทยดำจำนวน 4,500 ตัน ตามงวดระยะเวลา และปริมาณการรับซื้อที่กำหนดไว้ในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2535 ดังนี้

งวดที่	ร้อยละของปริมาณ ตามสัญญา	ปริมาณรับซื้อ พริกไทย (ตัน)	กำหนดการรับซื้อ (ภายในวันที่)
1	60	2,700	30 เมษายน 2535
2	30	1,350	31 พฤษภาคม 2535
3	10	450	30 มิถุนายน 2535

(4) ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีจุดรับซื้อที่กรุงเทพฯ และแหล่งผลิต โดยให้เริ่มดำเนินการรับซื้อพริกไทยตามโครงการจากเกษตรกรรายย่อย (มีพื้นที่เพาะปลูก 1-5 ไร่) ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ประสานการเสนอขายก่อน ส่วนการรับซื้อที่จังหวัดตราดให้รับซื้อทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ๗ ศูนย์รวบรวมพริกไทยจากเกษตรกรรายย่อย สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2535 และภายในวันที่ 1-15 ของแต่ละงวด เดือน และหากปรากฏว่าเกษตรกรรายย่อยนำพริกไทยไปขายน้อยกว่าปริมาณรับซื้อที่กำหนดไว้ ให้ผู้ร่วมโครงการรับซื้อพริกไทยส่วนที่เหลือจากเกษตรกรทั่วไปในช่วงหลังวันที่ 15 ของแต่ละงวดได้

(5) องค์การคลังสินค้าได้ให้บริษัทผู้ส่งออกต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นหนังสือ ค่าประกันขอธนาคารในอัตราตันละ 1,000 บาท ของปริมาณพริกไทยดำที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถรับซื้อพริกไทยดำคละตามที่กำหนดในสัญญาได้ จะถูกริบเงินประกัน

(6) องค์การคลังสินค้าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ส่งออกที่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับ

องค์การคลังสินค้าในอัตราทั่วโลกร้อยละ 5.54 บาท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายใน รวมเป็นเงินชดเชยทั้งสิ้น 24.93 ล้านบาท

(7) ผู้ส่งออกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาต้องยื่นแสดงหลักฐานการส่งออกทั้งหมดภายในระยะเวลาสิ้นสุดการส่งออก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2535 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 10)

#### 4.2 ผลการดำเนินการแทรกแซงราคา

(1) องค์การคลังสินค้าได้จัดสรรโควตาการส่งออกพริกไทยดำให้กับผู้ส่งออก ตามขีดความสามารถที่ขึ้นความจำนงไว้ ปรากฏว่ามีผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการเดิม 8 ราย สละสิทธิ 1 ราย เหลือเพียง 7 ราย ทำให้โควตาลดลงอีก 100 ตัน เหลือที่จะดำเนินการตามโครงการทั้งสิ้น 4,400 ตัน ทั้งนี้ มี 2 บริษัทที่ได้รับจัดสรรโควตาเกิน 1,000 ตัน 3 บริษัทได้รับจัดสรรโควตา 500 - 600 ตัน และอีก 2 บริษัท ได้รับจัดสรรโควตา บริษัทละ 100 ตัน (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 11)

(2) จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศกำหนดวัน สถานที่ และปริมาณการรับซื้อของผู้ร่วมโครงการแต่ละราย ในช่วง 15 วันแรกของงวดเดือนที่ 1 - 3 โดยมีปริมาณรับซื้อจำนวน 2,640 ตัน 1,320 ตัน และ 440 ตัน ตามลำดับในแต่ละงวด หรือคิดเป็นร้อยละ 60, 30, และ 10 ของปริมาณจัดสรรรวม โดยกำหนดปริมาณและวันรับซื้อของผู้ส่งออกแต่ละรายเป็นรายวัน ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ทั้งนี้ ให้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับการจัดลำดับการขาย จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ สำหรับช่วง 15 วันหลังของแต่ละงวดเดือน ให้มีอิสระในการรับซื้อจากผู้พริกไทยในครอบครองทุกราย รวมทั้งเกษตรกรรายย่อย โดยมีจุดรับซื้อที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ยกเว้นบริษัทไทยคอมมอดิตี จำกัด จะรับซื้อที่บริเวณโรงงานของบริษัทซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่

(3) ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 ราย ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อพริกไทยงวดที่ 1 จากเกษตรกรรายย่อยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2535 - 30 เมษายน 2535 รวมทั้งสิ้น 3,213.62 ตัน และงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2535 จำนวน 589.77 ตัน (รับซื้อถึงวันที่ 7 และต้องปิดจุดรับซื้อเฉพาะบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เนื่องจากเกษตรกรนำพริกไทยไปขายที่จุดรับซื้อตามโครงการน้อย (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 12) และได้ประกาศปิดการรับซื้อพริกไทยตามโครงการในงวดที่ 3 เมื่อวันที่

4 มิถุนายน 2535 เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนำพริกไทยไปขาย ณ จุดรับซื้อของโครงการ (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 13)

(4) ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ 7 ราย ได้ดำเนินการรับซื้อพริกไทยดำจากเกษตรกรรายย่อย ผ่านจังหวัดจันทบุรีและตราด ตั้งแต่เริ่มโครงการ (23 มีนาคม 2535) จนถึงวันที่จังหวัดประกาศปิดการรับซื้อตามโครงการ (4 มิถุนายน 2535) จากเกษตรกรรายย่อย 1,121 ราย ปริมาณรับซื้อทั้งสิ้น 3,863.85 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.81 ของปริมาณพริกไทยดำที่กำหนดให้ซื้อตามโครงการ (4,400 ตัน) โดยแยกเป็นพริกไทยของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3,789.41 ตัน และจังหวัดตราด 74.44 ตัน รวมมูลค่าการรับซื้อทั้งสิ้น 97.24 ล้านบาท (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 14)

ผลการรับซื้อของผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 12.19 เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนำพริกไทยมาขาย จนต้องปิดจุดรับซื้อที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2535 (เดิมกำหนดถึง 30 มิถุนายน 2537)

(5) บริษัทผู้ส่งออกตามโครงการ ได้ยื่นหลักฐานการส่งออกพริกไทยดำไปนอกราชอาณาจักร (25 มีนาคม - 24 กันยายน 2535) ต่อกรมการค้าภายในเพื่อขอรับเงินชดเชยตามโครงการ (กิโลกรัมละ 5.54 บาท) จำนวน 1,409.25 ตัน คิดเป็นเงินชดเชยทั้งสิ้น จำนวน 7.81 ล้านบาท (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 14)

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งออกพริกไทยดำให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2535 หากไม่มีส่งออกหรือส่งออกไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่กำหนดไว้ พริกไทยดำที่ไม่ได้ส่งออก ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

(6) การดำเนินการรับซื้อตามโครงการ ส่งผลให้ราคาพริกไทยดำที่เกษตรกรขายได้ทั่วไปนอกโครงการ ขยับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ ก่อนเริ่มโครงการ (กุมภาพันธ์ 2535) ราคา กิโลกรัมละ 21 บาท และขยับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนมิถุนายนเป็นกิโลกรัมละ 21.25 บาท, 24 บาท, 24.50 บาท และ 26 บาท ตามลำดับ และในเดือนกรกฎาคม 2535 ราคาขยับทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 26 บาท และลงมาที่ราคาเป้าหมายนำ คือ 25 บาท และ 25.20 บาท ในเดือนกันยายนและตุลาคม ตามลำดับ (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย เอกสารที่ 15)

## 5 ปัญหาอุปสรรคของโครงการ

5.1 ระยะเวลาในการดำเนินการ รัฐบาลเข้าดำเนินการช่วยเหลือแทรกแซงราคาพริกไทยล่าช้าไป (องค์การคลังสินค้าทำสัญญากับผู้ส่งออกเดือนมีนาคม 2535) เนื่องจากฤดูกาลผลิตพริกไทยดำจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งพริกไทยจะแห้ง ไม่มีความชื้น สะดวกกับการนำไปสต็อกเพื่อการจำหน่าย

5.2 ราคาเป้าหมายนำ (กิโลกรัมละ 25 บาท) ที่ใช้แทรกแซงราคาในการรับซื้อต่ำไป ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและยังต่ำกว่าราคาต้นทุนของเกษตรกร (ราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 43 บาท ที่มา : เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 20 จังหวัดจันทบุรี) จึงไม่เป็นที่พอใจให้เกษตรกรนำพริกไทยมาขาย

5.3 เกษตรกรบางราย ได้ขายพริกไทยบางส่วนไปก่อนที่จะมีโครงการ ทำให้พริกไทยดำคุณภาพดีในช่วงแรกตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางก่อนเริ่มโครงการ

5.4 ตามประกาศระเบียบปฏิบัติการรับซื้อพริกไทยของจังหวัดจันทบุรี เรื่องการกำหนดวันให้บริษัทมารับซื้อ และแจ้งเกษตรกรให้นำมาขาย ในทางปฏิบัติมักปฏิบัติตามไม่ได้ เช่น บางบริษัทไม่มาตั้งจุดรับซื้อตามวันที่กำหนด เนื่องจากไม่มีคนงาน เกษตรกรไม่มาขายเพราะตนเองมีพริกไทยจำนวนน้อย ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ต้องรอพร้อมกับเพื่อนเกษตรกรรายอื่นจึงจะนำมาขายที่เดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทำให้การรับซื้อพริกไทยไม่เป็นไปตามแผน

5.5 สถานที่รับซื้อพริกไทย (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่) ยังไม่เหมาะสม (บริเวณไม่กว้างพอ) และไม่มีโกดังสำหรับเก็บผลผลิต เมื่อทำการซื้อ-ขายเสร็จในวันนั้นต้องขนส่งผลผลิตเข้ากรุงเทพฯ ทำให้ผู้ซื้อเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น กรณีที่เกษตรกรมาขายน้อยรายได้ผลผลิตพริกไทยไม่เต็มคันรถบรรทุก

## 6. ข้อคิดเห็น

6.1 รัฐบาลควรเข้าดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยดำ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด คือเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณพริกไทยดำส่วนหนึ่ง ต้องอยู่ในมือพ่อค้าก่อนเริ่มโครงการ

6.2 ราคาเป้าหมายที่แทรกแซง ควรกำหนดให้มีราคาใกล้เคียงหรือเท่ากับต้นทุนการผลิต เพื่อจูงใจเกษตรกรที่จะนำพริกไทยมาขาย

6.3 สถานที่รับซื้อพริกไทย ควรมีบริเวณกว้างพอที่เกษตรกรจะผ่ากลผลผลิตไว้ได้ เมื่อยังไม่พอใจราคาจากผู้ส่งออกที่รับซื้อ (กรณีคุณภาพของพริกไทยไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด) ในวันหน้า

มาขาย และรอผู้ส่งออกขายใหม่ หรือตั้งเป็นตลาดกลาง เพื่อสะดวกในการซื้อ-ขาย และมีโกดังสำหรับเก็บผลผลิตพริกไทยด้วย

## 7. ข้อสังเกต

7.1 การรับซื้อพริกไทยที่ผู้ส่งออกทำสัญญาไว้กับองค์การคลังสินค้าตั้งแต่งวดการรับซื้องวดที่ 2 พบว่า จังหวัดจันทบุรีต้องปิดจุกรับซื้อตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2535 (กำหนดรับซื้อเดิมถึง 31 พฤษภาคม) เนื่องจากมีเกษตรกรมาขายน้อย และในงวดที่ 3 ปิดจุกรับซื้อวันที่ 4 มิถุนายน 2535 (กำหนดรับซื้อเดิมถึง 30 มิถุนายน) เพราะไม่มีเกษตรกรมาขาย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

(1) เกษตรกรขายพริกไทยในมือหมดแล้ว (บางรายได้ขายพริกไทยไปแล้ว บางส่วนก่อนมีการแทรกแซงราคา) และบางรายได้แปรสภาพพริกไทยดำเป็นพริกไทยขาว เพื่อจะขายได้ราคาดีกว่า

(2) เกษตรกรสต็อกพริกไทยไว้ก่อน เพราะยังไม่พอใจราคาเป้าหมายนำ และยังมีรายได้จากการขายผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ซึ่งกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดแทนการขายพริกไทยดำ

7.2 การแทรกแซงราคาตลาดพริกไทยดำตามโครงการนี้ ได้ทำให้ราคาพริกไทยทั่วไปนอกโครงการสูงขึ้นกว่าราคาเป้าหมายนำที่ตั้งไว้ แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้พริกไทยมีราคาในอัตราค้ำหนุนหรือไม่ต่ำกว่าต้นทุนในการผลิต

7.3 อย่างไรก็ดีมาตรการในการแทรกแซงราคาตลาดพริกไทยดำดูผลการผลิตปี 2534/35 นี้ ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนพริกไทย ที่ช่วยทำให้ราคาพริกไทยทั่วไปดีขึ้นราคาสูงสุดโลกรับละ 26 บาท ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม (ถ้าไม่เข้าแทรกแซงราคาจะเหลือประมาณโลกรับละ 19 - 21 บาท) และเป็นการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเกษตรกร จึงไม่มีการเดินขบวนร้องเรียนเหมือนพืชชนิดอื่น (เช่นกาแฟ) ถึงแม้ว่าจะเข้าดำเนินการล่าช้าไปบ้างก็ตาม

## 8. สรุป

การดำเนินตามโครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนพริกไทย ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 ของกระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 จำนวน 25 ล้านบาท ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ปรากฏผลสรุปได้ดังนี้

8.1 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรปริมาณการส่งออกพริกไทยดำปีการผลิต 2534/35 จำนวน 4,400 ตัน ให้บริษัทผู้ส่งออกรวม 7 บริษัท ทั้งนี้ 2 บริษัท ได้รับจัดสรรโควตาเกิน 1,000 ตัน 3 บริษัท ได้รับจัดสรรโควตา 500 - 600 ตัน และอีก 2 บริษัท ได้รับจัดสรรโควตาบริษัทละ 100 ตัน โดยกำหนดราคาเป้าหมายนำกีโลกรัมละ 25 บาท โดยรัฐบาลจะชดเชยการขาดทุนแก่ผู้ส่งออกที่รับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรตามราคาเป้าหมายนำ ในอัตรากีโลกรัมละ 5.54 บาท

8.2 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (23 มีนาคม 2535) จนถึงวันที่จังหวัดจันทบุรีประกาศปิดการรับซื้อพริกไทยของผู้ส่งออกตามโครงการ (4 มิถุนายน 2535) ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ 7 บริษัท ได้รับซื้อพริกไทยดำรวมทั้งสิ้น 3,863.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.81 ของปริมาณพริกไทยที่จัดสรรให้ผู้ส่งออกตามโควตาทั้งหมด จากเกษตรกรรายย่อยรวม 1,121 ราย ในราคาเฉลี่ยกีโลกรัมละ 25.11 บาท โดยแยกเป็นพริกไทยของจังหวัดจันทบุรี 3,789.41 ตัน และจังหวัดตราด 74.44 ตัน รวมมูลค่าการรับซื้อทั้งสิ้น 97.24 ล้านบาท

8.3 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - วันที่ 24 กันยายน 2535 บริษัทผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการได้ยื่นหลักฐานการส่งออกพริกไทยดำไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมการค้าภายใน เพื่อขอรับเงินชดเชยตามโครงการ (กีโลกรัมละ 5.54 บาท) จำนวน 1,409.25 ตัน คิดเป็นเงินชดเชยทั้งสิ้นจำนวน 7.81 ล้านบาท

8.4 รัฐบาลเข้าดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยดำล่าช้าไป ทำให้เกษตรกรบางราย ขายพริกไทยบางส่วนไปให้แก่พ่อค้าก่อน รัฐบาลควรเข้าดำเนินการตั้งแต่ต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (เดือนกุมภาพันธ์)

8.5 ราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (กีโลกรัมละ 25 บาท) ยังต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่มาก (กีโลกรัมละ 43 บาท) ควรปรับราคาให้ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรนำพริกไทยมาขายในโครงการ

8.6 ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 บริษัท รับซื้อพริกไทยดำจากเกษตรกรรายย่อยได้ต่ำกว่าเป้าหมายของโควตาที่ได้รับจัดสรร (4,400 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 12.19 เนื่องจากมีเกษตรกรมาขายพริกไทยจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเกษตรกรบางรายขายพริกไทยไปก่อนบางส่วนหรือบางรายกักตุนพริกไทยไว้ เพราะยังไม่พอใจราคาเป้าหมายนำ

8.7 การดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยตามโครงการ ได้ส่งผลให้ราคาพริกไทย  
ทั่วไปนอกโครงการสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้ (กิโลกรัมละ 26 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2535)  
แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะราคาต่ำกว่าอัตราต้นทุนหรือต้นทุนการผลิตพริกไทย  
(กิโลกรัมละ 43 บาท) ของเกษตรกร

อย่างไรก็ตามการดำเนินการแทรกแซงราคาพริกไทยดำ ตามมติของ คชก. ก็นับว่า  
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนพริกไทย เพราะถ้าไม่มีการดำเนินงานตามโครงการนี้  
ราคาพริกไทยอาจจะตกลงมาเหลือกิโลกรัมละ 19 - 21 บาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความ  
เดือดร้อนมากขึ้น

---

คณะผู้จัดทำรายงาน

นางอรุณี เจริญศิลป์

นางศรียกษณ์ แสง โสภณ

น.ส.สุวรรณี วราหิรัญกุล

นายชาติ โรจนกร

นายกัมปนาท ดาว เรือง

น.ส.อรุณรุ่ง เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 7

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 6

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 6

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 4

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 3

เจ้าหน้าที่ เคาระหังประมาณ 3

ผู้พิมพ์รายงาน

นางชลรัตน์ ทวรรณโชคดี

เอกสาร

สารบัญเอกสาร

		หน้า
เอกสารที่ 1	หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0202/3620 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2533 เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย	1
เอกสารที่ 2	หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนมากที่ พท 0404/1108 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณ แทรกแซงตลาดพริกไทย	3
เอกสารที่ 3	หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0506/10104 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2533 เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณ แทรกแซงตลาดพริกไทย	5
เอกสารที่ 4	หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0413/10506 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2533 เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณ แทรกแซงตลาดพริกไทย	7
เอกสารที่ 5	หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/2619 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่องแนวโน้มนราคาพริกไทยตกต่ำ	9
เอกสารที่ 6	หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/6427 ลงวันที่ 26 เมษายน 2534 เรื่องแนวโน้มนราคาพริกไทยตกต่ำ	10
เอกสารที่ 7	หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 2214/13353 ลงวันที่ 8 เมษายน 2534 เรื่องแนวโน้มนราคาพริกไทยตกต่ำ	11
เอกสารที่ 8	สรุปยอดค่าใช้จ่ายการรับซื้อและจำหน่ายพริกไทย ตามโครงการรับซื้อพริกไทยแทรกแซงตลาด ปี 2532/33 และปี 2533/34 ของ อตก.	15

		หน้า
เอกสารที่ 9	สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/35	16
เอกสารที่ 10	เงื่อนไขโครงการรับซื้อพริกไทยดำเพื่อการส่งออก ฤดูการผลิต ปี 2534/35	19
เอกสารที่ 11	การจัดสรรโควตาการส่งออกพริกไทยดำ ให้แก่ บริษัทผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2534/35	21
เอกสารที่ 12	ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องการปิดจุดรับซื้อพริกไทยดำ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำใหม่เป็นการชั่วคราว	22
เอกสารที่ 13	การรับซื้อพริกไทยตามโครงการแทรกแซงตลาดพริกไทย ฤดูการผลิต ปี 2534/35	23
เอกสารที่ 14	สรุปผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนพริกไทย ฤดูการผลิต ปี 2534/35	24
เอกสารที่ 15	รายงานสถานการณ์พริกไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2535	26

ด่วนมาก

ที่ นร 0202/3620

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม.10300

8 มีนาคม 2533

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนมาก ที่ พท 0404/1108  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533
2. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0506/10104  
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2533
3. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0413/10506  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2533

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้


คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2533 ลงมติว่า

- อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้ง 2 ข้อ โดยให้ดำเนินการใน วงเงินไม่เกิน 260 ล้านบาท สำหรับงบประมาณดำเนินการให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน 400 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532 ซึ่งเหลืออยู่จำนวน 100 ล้านบาท ไปพลางก่อน ส่วนที่เหลือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร) กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เพิ่มเติม
- อนุมัติในหลักการให้ชดเชยผลขาดทุนในการดำเนินงานแทรกแซงตลาดรับซื้อ พริกไทย และชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องรับภาระ ตามจำนวนที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยเสนอตั้งงบประมาณปี 2534 ชดใช้ให้ต่อไป

3. ต่อไปการเสนอเรื่องทำนองนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการผลิต  
เกษตร เสนอมติของที่ประชุมต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา  
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสตี ศรีบุญเรือง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

(สำเนาถูกต้อง)



(นางศิริลักษณ์ แสงโสภณ)

ด่วนมาก

ที่ ทท 0404/1108

กระทรวงพาณิชย์

4 ถนนสนามไชย เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200

26 กุมภาพันธ์ 2533

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือที่ นร 0202/ว (ส) 2286 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาพริกไทย ปี 2532/33  
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0202/7019 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2532

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบปัญหาพริกไทยมีราคาตกต่ำ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทย โดยจะพิจารณาให้จ่ายเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วจำนวน 400 ล้านบาท นั้น

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการการผลิตผลเกษตรกรและผู้ประจุมพิจารณาเห็นว่า ขณะนี้ราคาพริกไทยที่แหล่งผลิตลดลงมาก กล่าวคือ พริกไทยดำกิโลกรัมละ 33 - 35 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งประมาณกิโลกรัมละ 39.97 บาท สาเหตุเนื่องจากผลผลิตของโลกและของไทยเพิ่มขึ้น ภาวะการซื้อขายในขณะนี้น้อยมาก เพราะพ่อค้าเห็นว่าราคาในระดับนี้สูงกว่าราคาในตลาดต่างประเทศ ซึ่งโน้มลดต่ำลง เป็นลำดับ จึงได้มีมติเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. อตค. แทรกแซงตลาดรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญในราคาที่คุ้มทุน คือ กิโลกรัมละ 40 บาท ปริมาณรับซื้อ 6,000 ตัน (ร้อยละ 50 ของผลผลิตส่วนเกินความต้องการของตลาดที่มีอยู่ 12,000 ตัน เป็นเงิน 240 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 15.5 ล้านบาท รวมเป็น 255.5 ล้านบาท


2. ชกส. รับจำนวนพริกไทยจากเกษตรกรเพื่อรอจำหน่ายในช่วงปลายฤดูที่คาดว่าราคาจะสูงขึ้น โดยกำหนดวงเงิน 100 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3.5 ระยะเวลาได้ด่อนคืนไม่เกิน 6 เดือน ในการนี้จะต้องจัดสรรส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ ชกส. รับภาระ (ร้อยละ 9 ต่อปี) ประมาณ 4.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ อตค. เป็นผู้รับฝากและออกไปประหวนสินค้า การดำเนินงานดังกล่าวตาม 1 และ 2 ประมาณว่าจะต้องจ่ายเงินประมาณ

260 ล้านบาท และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยได้ทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่ผลผลิตจะไปอยู่

ในเมื่อผู้ค้า ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ ออก. ดำเนินการตาม 1 ได้ทันทีโดยใช้เงินที่เหลือจาก 400 ล้านบาท (ตามบัญชี ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532) จำนวน 100 ล้านบาท ไปพลางก่อน

จึงเวียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 เพื่อพิจารณาการอนุมัติวงเงิน 260 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดงบประมาณเพื่อให้ ออก. ดำเนินการรับซื้อพริกไทยตาม 1 และให้ ชกส. รับจำหน่ายพริกไทยตาม 2 ทั้งนี้ ให้ชดเชยผลขาดทุนในการดำเนินงานทั้งหมดได้ตามจริง


ขอแสดงความนับถือ



(นายสุบิน ปิ่นขยัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(สำเนาถูกต้อง)



(นางศิริลักษณ์ แสงโสภณ)

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0506/10104

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

1 มีนาคม 2533

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนมาก ที่ นร 0202/3016

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นกรณีกระทรวงพาณิชย์เสนอขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกแซงตลาดพริกไทย ในวงเงิน 260 ล้านบาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้


1. คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532 อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์การคลังสินค้า กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด ในวงเงิน 400 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการรักษาระดับราคาผลผลิตเกษตรกร โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (ถ้ามี) สำนักงบประมาณจะตั้งงบประมาณชดเชยให้

2. เนื่องจากการเข้าแทรกแซงตลาดพริกไทยเป็นการดำเนินการรักษาระดับราคาผลผลิตเกษตรกร จึงเห็นสมควรให้กระทรวงพาณิชย์ใช้เงินจากวงเงิน 400 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532 ในการเข้าแทรกแซงตลาดพริกไทยดังกล่าวไปก่อน หากยังไม่เพียงพอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบกลางให้กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

3. ขณะนี้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีเงินคงเหลือจำนวน 464.14 ล้านบาท และมีการผูกพันประมาณ 1,161.56 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้

จึงเวียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาในวันอังคารที่  
27 กุมภาพันธ์ 2533 นี้ด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจวบ สภาวสุ)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองชำนันการ

โทร. 2799254

(สำเนาถูกต้อง)



(นางศิริลักษณ์ แสงโสภณ)

ด่วนมาก

ที่ นร 0413/10506

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

5 มีนาคม 2533

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกขงตลาดหลักทรัพย์ไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0202/3017

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทรวงพาณิชย์เสนอขออนุมัติเงินงบประมาณแทรกขงตลาดหลักทรัพย์ไทย วงเงิน 260 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดงบประมาณเพื่อให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ไทย และให้จัดสรรส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการรับจำนำหลักทรัพย์ของเกษตรกร รวมทั้งให้ชดเชยผลขาดทุนในการดำเนินงานทั้งหมดได้ตามจริง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยที่ประสบกับภาวะราคาทุเรียนตกต่ำตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลิตผลให้ได้ราคาที่สูงสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติวงเงิน 260 ล้านบาท สำหรับแทรกขงตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการดำเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
2. วงเงินจำนวน 255.5 ล้านบาท จากจำนวน 260 ล้านบาท ที่จะจัดสรรให้อ.ต.ก. รับซื้อหลักทรัพย์จากเกษตรกรในราคาที่คุ้มทุน (กิโลกรัมละ 40 บาท) และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกส่วนหนึ่งนั้น ให้ใช้เงินที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท จากวงเงิน 400 ล้านบาท เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วสำหรับใช้รักษาระดับราคาผลิตผลเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการตลาด (ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/7019 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2532) ส่วนอีกจำนวน 155.5 ล้านบาท เห็นควรให้ใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นลำดับแรก หรือกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ต่อไป


3. วงเงินอีกจำนวน 4.5 ล้านบาท สำหรับชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยให้แก่ ช.ก.ส. ซึ่งจะเป็นผู้รับจำนำทรัพย์สินจากเกษตรกร โดยมีระยะเวลาได้ตอนคืนไม่เกิน 6 เดือน นั้น

เมื่อ ช.ก.ส. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามโครงการก็ให้เสนอตั้งงบประมาณปี 2534 ขาดใช้ให้ต่อไป

4. หากการดำเนินการรับซื้อและขายผลผลิตทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว ประสพผลขาดทุน ให้เสนอขอตั้งงบประมาณชดเชยให้ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองงบดุลเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นเสนอเป็นข้อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นายวิมล จันทานนท์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กรมงบประมาณฝ่ายรัฐวิสาหกิจ

โทร. 2785649

(สำเนาถูกต้อง)



(นางศิริลักษณ์ แสงโสภณ)

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0202/2619

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

14 กุมภาพันธ์ 2534

เรื่อง แนวโน้มราคาพริกไทยตกต่ำ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พท 0405/829 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2534

ตามที่ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหาหนทางลดผลกระทบเรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาพริกไทยตกต่ำ โดยในป็นเห็นควาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่องวางแผนแก้ไขปัญหาราคาพริกไทยตกต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านกาหาตลาดต่างประเทศ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส่วนพริกไทยที่ค้างสต็อก จำนวน 1,800 ตัน ขอองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรขึ้นให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการส่งออกพริกไทยดังกล่าว โดยคิดราคาตามสภาวะการนำขอลตลาดในปัจจุบัน

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลังทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี



(ยงยุทธ สารสมบัติ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

(สำเนาถูกต้อง)

(นายศิริลักษณ์ แสงโสภณ)

# ความพิลึก

ที่ นร 0202/ ๒๕๓๕

สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารที่ 6	
วันที่	๒๕ มี.ค. ๒๕๓๕
วันที่	๒๕ มี.ค. ๒๕๓๕
เลข	๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล ถนน 10300

26 เมษายน 2534

เรื่อง แนวโฆฆาการพิทไทยททท

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว.ที่ สก ที่ กษ 2214/13353  
ลงวันที่ 8 เมษายน 2534

ตามที่ได้อเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาพืชไทยททท ไปเพื่อคณะรัฐมนตรี  
พิจารณา นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2534 ลงมติเห็นชอบในหลักการ  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้พิจารณาหาหนทางค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแทรกแซง  
ให้ลดลง และให้ความคุ้มครองแก่การค้าเงินงานในเรื่องการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง  
ส่วนรับการเงินเพื่อดำเนินการในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ท.ก.) ใช้จ่ายจากเงินของ อ.ท.ก.  
หรือใช้จากเงินกู้แล้วในอีกด้านผู้รับ - รายจ่าย จากผลการดำเนินงานเสนอสำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดินเพื่อตรวจสอบและรับรอง กรณีที่ผลการดำเนินงานจากทุน ให้สำนักงานประมาณทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย  
ไว้ในจำนวนเงินตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรอง แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบด้วย

จึงเรียนขึ้นตมทท ทให้แจ้งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานประมาณ  
ทราบทททแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นาวาอากาศเอก



(โสภณ สุวรรณรัตน์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

(สำเนา)

ควนที่สุด

ที่ กษ 2214/13353

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม 10200

8 เมษายน 2534

เรื่อง แนวโน้มราคาพริกไทยตกต่ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ควนที่สุด ที่ นร 0202/ว(ล)2620

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ยื่นข้อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่องวางแผนแก้ไขปัญหาราคาพริกไทยตกต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการหาตลาดต่างประเทศ ส่วนพริกไทยที่ค้างสต็อกจำนวน 1,800 ตันขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนั้น ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการส่งออกพริกไทยดังกล่าวโดยคิดราคาตามสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ (นายวโรทัย ภิญญสาสน์) ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2534 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพริกไทยตกต่ำในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พอสรุปได้ว่า ในฤดูการผลิตปี 2533/2534 พื้นที่เพาะปลูกพริกไทยที่ไทยผลิตแล้วจำนวน 22,759 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิตพริกไทยจำนวน 19,345 ตัน น้อยกว่าปีก่อนประมาณ 1,047 ตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 5 แต่มีสต็อกเก่าคงเหลือยกมาจากปีก่อน ร้อยละ 5 หรือประมาณ 1,000 ตันเศษ ฉะนั้น ปริมาณผลผลิตพริกไทยปีนี้มีปริมาณรวมประมาณ 20,345 ตัน ปัจจุบันเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวพริกไทย เกษตรกรรายเล็กและยากจนจำเป็นต้องขายพริกไทยให้กับพ่อค้าคนกลางไปบางส่วน พริกไทยเมล็ดค่านิคมัดราคา กิโลกรัมละ 26-28 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 25-26 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตพริกไทยของเกษตรกรกิโลกรัมละ 43.09 บาท ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

ใคร่ขอให้ทางราชการโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรออกไปรับซื้อแหงตลาค  
 ในราคา กิโลกรัมละ 45.- บาท แต่เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลต้องรับภาระแหงตลาค  
 ผิดกะเกณฑ์หลายชนิดซึ่งเป็นการระหนัก จึงมีมติขอให้รับซื้อในราคาที่สามารถบรรเทา  
 ความเดือดร้อนในเบื้องต้นในราคา กิโลกรัมละ 40.- บาท ในวงเงินรับซื้อ 500 ล้านบาท  
 โดยขอให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระจายจุดรับซื้อรวม 5 จุด และรีบออกไปดำเนินการ  
 โดยด่วน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาวะการผลิตพริกไทยโลก  
 มีราคาตกต่ำตั้งแต่ปีที่แล้ว ราคาซื้อขายในตลาดสิงคโปร์พริกไทยเมล็ดดำชาวาคิโลกรัมละ  
 32.70 บาท มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายตลาดภายในประเทศ สมควรที่รัฐบาลจะต้องให้การ  
 ช่วยเหลือด้วยการเข้าไปรับซื้อพริกไทยจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อแหงตลาคมีให้ราคา  
 พริกไทยตกต่ำกว่านี้ โดยดำเนินการเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศ  
 โดยกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาพริกไทยตกต่ำ ดังนี้

1. ให้ อ.ต.ท.ดำเนินการแหงตลาครับซื้อพริกไทยจากเกษตรกร  
 ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ในปริมาณ 5,000 ตัน (ร้อยละ 50 ของผลผลิตส่วนเกินของตลาด  
 ที่มีอยู่ 10,000 เมตริกตัน) ในราคา กิโลกรัมละ 30.- บาท เป็นเงิน 150 ล้านบาท  
 ซึ่งมีการใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 8.5 ล้านบาท ค่าจัดการบริหารโครงการของ  
 อ.ต.ท. เหมายจ่ายเป็นเงินจ่ายชาร้อยละ 3 ของมูลค่าพริกไทยที่ซื้อได้จริงเป็นเงินประมาณ  
 4.5 ล้านบาท และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลา 1 ปีเป็นเงิน 27.0 ล้านบาท รวมเป็นเงิน  
 ทั้งหมด 190 ล้านบาท

2. เงินทุนดำเนินการในวงเงิน 190 ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) กู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด. อัตราดอกเบี้ยโพร้มเรทลอย  
 3.5% ต่อปี เป็นเงินกู้แบบหมุนเวียนโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนด 1 ปีนับแต่วันออกตั๋ว  
 แต่ละฉบับ

แต่เนื่องด้วยความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร  
 ชาวสวนพริกไทยในระยะแรกได้หันต่อเหตุการณ์ก่อนที่ผลผลิตจะไปอยู่ในมือผู้ค้า และหากจะกอง  
 รอขั้นตอนการทำความตกลงกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เกรงว่า  
 จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ใคร่ขออนุมัติ

2.1 ให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรใช้วงเงินเหลือจ่ายจากการรับซื้อ  
 พริกไทยปี 2532/2533 จำนวน 100 ล้านบาท (จากวงเงิน 255.5 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินกู้

/ที่คณะรัฐมนตรี....

ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 6 มีนาคม 2533 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เพิ่มเก็มนำมาใช้หมุนเวียนไปชดเชยก่อน

2.2 การใช้เงินเหลือจ่ายจำนวน 100 ล้านบาท จากวงเงิน 255.5 ล้านบาท ตามข้อ 2.1 จำเป็นต้องขอให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด กำหนดให้เป็นเงินกู้แบบหมุนเวียนระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ อัตราดอกเบี้ยไคร้รวมเพรทลอบ 0.5% ต่อปีเช่นเดียวกับวงเงิน 400 ล้านบาท (ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532) ซึ่งเป็นการใช้เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรกจนกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลแล้ว

2.3 เงินทุนดำเนินการจำนวน 190 ล้านบาท หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประมาณว่าในระยะเวลา 1 ปี จะต้องเสียดอกเบี้ยอัตราไคร้รวมเพรทลอบปัจจุบันเป็นเงินประมาณ 27.0 ล้านบาท เพื่อเป็นการปลดเปลื้องภาระค่าใช้จ่ายและลดการขาดทุนให้น้อยลง ให้สำนักงานประมาณถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2535 ขอใช้หนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามจำนวนเงินที่ อ.ต.ก. กู้ไปดำเนินการจริง และเมื่อจำหน่ายพริกไทยได้แล้ว ให้หักภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนชดเชยผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย และผลขาดทุนแล้ว ให้นำเงินส่งคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

3. กรมพริกไทยเก่าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรับซื้อไว้ตามนโยบายแทรกแซงตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2532/2533 ที่ค้างสต็อกจำนวนประมาณ 1,800 ตัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการส่งออกนั้น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมีหนี้เงินกู้ค้างชำระธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวน 92 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถึงเดือนมกราคม 2535 เป็นเงิน 15,495,360.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 107,459,360.- บาท เหตุผลที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด คิดค่าปรับเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2533 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เพิ่มเติมนอกเหนือจากวงเงิน 400 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยไคร้รวมเพรทลอบ 0.5% ต่อปี) โดยคิดดอกเบี้ยอัตราไคร้รวมเพรทลอบ (ไม่ลบ 0.5% ต่อปี) และถือระยะเวลาเงินกู้สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2533 เช่นเดียวกัน

กรณีตามข้อ 3 ดังกล่าวจำเป็นต้องขอให้พิจารณาอนุมัติ

(1) ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปล่อยสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อเกษตรกรกู้ตามนโยบายของรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรกู้ตามนโยบายของรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรรายย่อย 0.5% ต่อปี และเป็นเงินกู้แบบหมุนเวียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรออกตัวสัญญาใช้เงินเป็นต้นจนกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะได้ออกตรวจสอบและรับรองงบดุลแล้ว

(2) ให้สำนักงานประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2535 ขอใช้หนี้เงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรกู้ไปใช้จ่ายจริง แก่วงเงินวงเงิน 107,459,360.- บาท และให้องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรนำเงินรายได้จากการจำหน่ายพริกไทยส่งคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

(3) พริกไทยที่ค้างสต็อกจำนวน 1,800 ตัน ให้ อ.ท.ก.ดำเนินการหาตลาดจำหน่ายเพื่อส่งออกอีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 1, 2 และ 3 ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) อาษิต อากาศิกรม

(นายอาษิต อากาศิกรม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร

กองกิจการตลาดภูมิภาค

โทร. 2792080-9 ต่อ 312, 313

โทร : 2794097, 2783085

จูริย์ คัด/ทาน

สำเนาถูกต้อง



(นายคำรง ชูจันทรกานต์)

หัวหน้ากองกิจการตลาดภูมิภาค

สรุปยอดค่าใช้จ่ายการรับซื้อและจำหน่ายพริกไทย ตามโครงการรับซื้อ  
พริกไทยแทรกในตลาดปี 2532/33 และปี 2533/34 ของ อ.ต.ก.

	ปี 2532/33	ปี 2533/34
ค่ารับซื้อพริกไทย	75,958,172.00 บาท	88,453,260.00 บาท
หัก จำหน่ายพริกไทยและกระสอบ	<u>38,036,150.95</u> บาท	<u>58,539,274.84</u> บาท
ขาดทุนขั้นต้น	37,922,021.05 บาท	29,913,985.16 บาท
ขาดทุนขั้นต้นยกมา	37,922,021.05 บาท	29,913,985.16 บาท
บวก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>17,654,753.26</u> บาท	<u>13,251,242.90</u> บาท
รวมขาดทุนสุทธิ	<u>55,576,774.31</u> บาท	<u>43,165,228.06</u> บาท
รวมขาดทุนปี 2532/2533 และปี 2533/2534 ทั้งสิ้น		98,742,002.37 บาท

ที่มาของข้อมูล : องค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกร

## สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชค.)

ครั้งที่ 2/2535

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมภคิยากรวรลักษณ์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

-----

ที่ประชุมเห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดหอมแดงและ  
พริกไทย ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 ดังนี้.-

1. นโยบายและมาตรการหอมแดง1.1 กำหนดราคาเป้าหมายนา

หอมแดงแห้ง กก.ละ 3.90-5.66 บาท (แล้วแต่ขนาด  
และคุณภาพ)

1.2 มาตรการแทรกแซงตลาดหอมแดง เพื่อให้เกษตรกร  
ได้ราคาตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการอนุมัติเงินจัดสรรจากกองทุนรวมเพื่อช่วย-  
เหลือเกษตรกร ดำเนินการตามโครงการแทรกแซงตลาดหอมแดง ฤดูกาลผลิตปี  
2534/35 ของจังหวัดศรีสะเกษ ในลักษณะเงินยืมเป็นทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย  
จำนวน 50 ล้านบาท และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3  
ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2535 ด้วยการให้  
เงินยืมปลอดดอกเบี้ยแก่พ่อค้าเข้ารับซื้อหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งระเบียบ  
และวิธีการจัดระบบการรับซื้อและการจำหน่าย ทางจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นผู้-  
กำหนดเพื่อประโยชน์ต่อระดับราคาแก่เกษตรกร

1.3 ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล การดำเนินการตามโครงการ และกระทรวงพาณิชย์ประสานดำเนินการด้าน การตลาดในทันที

สำหรับการแก้ไขปัญหาคอขวดในระยะยาว ที่ประชุมได้มอบ ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาหาแนวทาง การปรับปรุง- บรุงทันสมัย การเก็บรักษาไว้ได้นาน การปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับ ตลาด และการเก็บรักษาผลผลิตในรูปแบบอื่น รวมทั้งการจัดหาตลาดต่างประเทศ รองรับ เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

## 2. นโยบายและมาตรการพริกไทย

### 2.1 กำหนดราคาเป้าหมายนำ

พริกไทยดำคละ กก.ละ 25.00 บาท

2.2 มาตรการแทรกแซงตลาดพริกไทย เพื่อให้เกษตรกร ได้ราคาตามเป้าหมายที่คณะกรรมการ คชก. กำหนด การอนุมัติเงินจัดสรร จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตาม โครงการขอเงินช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนพริกไทย ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับชดเชย แก่ผู้ส่งออกที่รับซื้อพริกไทยดำเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ โดยกำหนดอัตรา ชดเชยเที่ยวตลอดปี กก.ละ 5.54 บาท ในวงเงิน 25 ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2535 และ ให้องค์การคลังสินค้า เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญากับผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ

งานที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตและการดำเนินการตาม  
โครงการ ดังนี้.-

- (1) เพื่อให้การดำเนินงานนี้ยังผลให้เกษตรกรได้อย่าง  
เหมาะสม ขอให้ตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมการร่วมดำเนินการด้วย
- (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพพริกไทย โดยให้  
ได้เหมาะสมกับราคา สมควรมีการกำหนดราคาตามชั้นคุณภาพด้วย

=====

ฝ่ายเลขานุการ คชก.  
กรมการค้าภายใน  
กุมภาพันธ์ 2535

เงื่อนไขโครงการรับซื้อพริกไทยดำเพื่อการส่งออกฤดูกาลผลิตปี 2534/2535

- 1) ผู้ส่งออกที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องทำสัญญาผูกพันกับองค์การคลังสินค้า เป็นหนังสือตามแบบท้องถ้งการฯ กำหนด
- 2) ผู้ส่งออกจะต้องรับซื้อพริกไทยดำชนิดคละ ให้ได้ตามปริมาณที่ได้รับจัดสรร โดยต้องวางหลักประกันสัญญาต่อองค์การคลังสินค้าเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในอัตรา เมตริกตันละ 1,000 บาท ของปริมาณพริกไทยดำชนิดคละที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
- 3) ต้องรับซื้อพริกไทยดำชนิดคละตามกำหนดงวด เวลาและปริมาณ ดังต่อไปนี้
  - งวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2535 ต้องซื้อได้จำนวนประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณที่ทำสัญญา
  - งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 ต้องซื้อได้จำนวนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณที่ทำสัญญา
  - งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2535 ต้องซื้อส่วนที่เหลือให้ครบตามปริมาณที่ทำสัญญา

เมื่อสิ้นงวดการรับซื้อแต่ละงวด ให้แจ้งปริมาณการรับซื้อพริกไทยดำชนิดคละให้กรมการค้าภายในทราบภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ไม่สามารถรับซื้อพริกไทยดำชนิดคละตามที่กำหนดได้ จะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้กรมการค้าภายในพิจารณาโดยด่วน

- 4) จะต้องซื้อพริกไทยดำชนิดคละ ณ จังหวัดจันทบุรีและตราด ไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 25.00 บาท และ ณ ตลาดกรุงเกษม ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25.50 บาท ตามคุณภาพที่กำหนดแนบท้ายนี้

การรับซื้อพริกไทยที่จังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 1-15 ของแต่ละงวด ผู้ส่งออกจะต้องซื้อพริกไทยจากเกษตรกรรายย่อย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเก่าใหม่เป็นผู้ประสานการเสนอขายก่อน ส่วนการรับซื้อที่จังหวัดตราด ให้รับซื้อทุกวันพฤหัสบดี/และวันศุกร์ ณ ศูนย์รวบรวมพริกไทยจากเกษตรกรรายย่อย สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

- 5) กรณีผู้ส่งออกจะเป็นจุดรับซื้อพริกไทย นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 4 ต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบเป็นหนังสือ ในวันทำสัญญา

6) การส่งออกพริก ไทยดำ เพื่อขยับเงินสด เขยจะต้องส่งออก ไม่เกินปริมาณที่ได้รับจัดสรร โดยต้องทำการส่งออกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2535 และเมื่อส่งออกแล้ว ให้ทำหลักฐานการส่งออก ไปยื่นต่อกรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบหลักฐาน เมื่อถูกต้องสมบูรณ์ ก็จะแจ้งให้องค์การคลังสินค้าจ่าย เงินสด เขยให้แก่ผู้ส่งออก

7) องค์การคลังสินค้าจะจ่าย เงินสด เขยตามข้อ 6 ให้แก่ผู้ส่งออกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และสัญญาที่ได้จัดทำไว้กับองค์การคลังสินค้า ในอัตราที่โครงการละ 5.54 บาท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากกรมการค้าภายใน

8) กรณีที่ผู้ส่งออก ไม่ได้รับซื้อ หรือรับซื้อพริก ไทยดำชนิดละ ไม่ครบจำนวนตามที่ได้รับจัดสรรจะถูกรับประกันตามข้อ 2 ตามปริมาณที่ไม่ได้รับซื้อและเลิกสัญญา โดยผู้ส่งออกที่ยังชำระค่าจ้างโครงการจะต้องรับผิดชอบเงินตราของผู้ที่ถูกเลิกสัญญา ไปตามหลักสำเนา และจะต้องนำหนังสือแจ้งการเลิกประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักฐานต่อองค์การคลังสินค้าด้วย

9) ห้ามมิให้ผู้ส่งออกไทยปริมาณพริก ไทยดำชนิดละที่ได้รับจัดสรรไปให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ผู้ส่งออกแล้วมี เศษ หรือ กระจุกขาด โครงการส่วนหนึ่งแต่ละเที่ยว หรือจึงให้โอนแก่ผู้ส่งออกไทยโครงการนี้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากกรมการค้าภายในก่อน

10) ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4 ที่กำหนดไว้ในสัญญา แห่งการซื้อ ปริมาณสถานที่เก็บ และอื่น ๆ หมายความว่า การส่งออกสินค้าคงเหลือ ฯลฯ

**การจัดสรรโควตาการส่งออกทวีปเอเชีย  
ให้แก่บริษัทผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2534/2535**

ลำดับที่	บริษัท/ห้าง	ปริมาณที่เข้าร่วม โครงการ (ตัน)	ปริมาณการรับซื้อแต่ละงวด (ตัน)		
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
1.	บริษัทไทยคอมมอดิตี จำกัด	1,500	900	450	150
2.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกริตส์	1,100	660	330	110
3.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ยง	600	360	180	60
4.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. ทรอสเทอร์	500	300	150	50
5.	บริษัทสยามส่งเสริมการเกษตร	500	300	150	50
6.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะไทยบุลย์	100	60	30	10
7.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิ์เจริญ	100	60	30	10
	รวม	4,400	2,640	1,320	440



## ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา


เรื่อง การเปิดจุดรับซื้อพริก ไทยดำที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสนเป็นการชั่วคราว

ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศกำหนดการรับซื้อพริก ไทยดำช่วยเหลือเกษตรกร ฤดูกาลผลิตปี 2534/35 ประจำงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2535 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากในขณะนี้ เป็นระยะที่ผล ไม้่ออกสู่ตลาดมาก อีกทั้งประสบกับภาวะภัยแล้งในเขตนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรจึงเร่งขายผล ไม้่อ และใช้แรงงานในการดูแลรักษาสวนผล ไม้่อ ทำให้มีเกษตรกรนำพริก ไทยมาขายในจุดรับซื้อตามโครงการแทรกแซงตลาดพริก ไทยจำนวนน้อย จนทำให้ผู้รับซื้อไม่สามารถรับซื้อพริก ไทยดำได้ตามจำนวนที่จังหวัดจัดสรรให้ ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้รับซื้อ

เพื่อให้การดำเนินการรับซื้อพริก ไทยดำตามโครงการแทรกแซงตลาดพริก ไทยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงเห็นควรให้เปิดจุดรับซื้อพริก ไทยดำ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป ดังนั้น หากเกษตรกรรายใดมีความประสงค์จะขายผลผลิตพริก ไทยดำตามโครงการแทรกแซงตลาด สามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสนอขายพริก ไทยจากสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน และนำไปเสนอขายที่บริเวณบริษัท ไทยคอมมอดิตี จำกัด ได้ตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

  
(นายสมเจตน์ วิริยะคงกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วย: ต้น

การรับซื้อหลักทรัพย์ตามโครงการแทรกแซงตลาดหลักทรัพย์ 2534/35

ลำดับ ที่	บริษัท/ห้าง	ปริมาณที่ได้ รับจัดสรรรวม 3 งวด: 100%	ปริมาณการรับซื้อ						รวม (1)+(2)+(3)
			งวดที่ 1 : 60% (23 มี.ค.-30 เม.ย.)		งวดที่ 2 : 30% (1 - 31 พค.)		งวดที่ 3 : 10% (1 - 30 มิ.ย.)		
			ต้องรับซื้อ	รับซื้อ (1)	ต้องรับซื้อ	รับซื้อ (2)	ต้องรับซื้อ	รับซื้อ (3)	
1	บ.ไทยคอมเมอดีตี้ จก.	1,500	900	1,230.0200	450	291.0786	150	-	1,521.0986
2	หจก.พีพรอสเพอรั	500	300	297.2400	150	43.4406	50	-	340.6806
3	บ.สยามส่งเสริมการเกษตร จก.	500	300	311.0400	150	77.8095	50	-	388.8495
4	หจก.บางกอกซิลลี่	1,100	660	958.0600	330	147.9176	110	-	1,105.9776
5	หจก.อู๋ยง	600	360	355.7940	180	-	60	-	355.7940
6	หจก.นิยะไพบลีย์	100	60	-	30	-	10	-	-
7	หจก.ฤทธิ์เจริญ	100	60	61.4700	30	29.5200	10	-	90.9900
รวม		4,400	2,640	3,213.6240	1,320	589.7663	440	-	3,803.3903

หมายเหตุ : 1. การรับซื้อในงวดที่ 2 ต่ำกว่าที่กำหนด เนื่องจากเกษตรกรนำหลักทรัพย์มาจากหน่วยเพียงเล็กน้อย  
 \* 2. การรับซื้อในงวดที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศปิดโครงการเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 35 เนื่องจากมีเกษตรกรนำหลักทรัพย์มาจากหน่วย  
 3. ลำดับที่ 6 ไม่มีเกษตรกรนำหลักทรัพย์มาจากหน่วยในงวดที่ 2 และประเทศไทยที่รับซื้อในงวดที่ 1 จำนวน 60.46 ต้น ได้จำหน่ายภายในประเทศหมดแล้ว

ศูนย์ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535  
โครงการของจังหวัดเพื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จุฬาราชบุรี 2534/2535  
กรมการศึกษานานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2535

จังหวัด/บริษัทส่งออก	ชนิดสัตว์	ผลการดำเนินงานรับซื้อ				ผลการดำเนินงานส่งออก			
		เกษตรกร	บริษัท	ผู้ค้า	ราคา	บริษัท	ผู้ค้า	จำนวนเงินบาท	บาทและสต็อก
	(ตัน)	(ราย)	(ตัน)	(ล้านบาท)	(บาท/ก.ก.)	(ตัน)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
1. จังหวัดลพบุรี	4,400.0	1,090	3,789.41	95.39	25.17	1,409.25	32.51	7.81	
บริษัท ไทยคอมเมอร์ตี้ จำกัด	1,500	315	1,483.51	37.09	25.00	664.05	16.02	3.68	
บริษัท สยามส่งเสริมการเกษตร	500	169	388.85	9.72	25.00	-	-	-	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูยง	600	101	355.79	8.99	25.27	25.00	0.56	0.14	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรอสเพอร์	500	92	340.68	8.52	25.00	-	-	-	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิเจริญ	100	46	90.99	2.27	25.00	43.20	0.86	0.24	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปะไพสุย์	100	9	60.46	1.54	25.39	-	-	-	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางออกฉัตร	1,100	358	1,069.12	27.26	25.50	677.00	15.07	3.75	

หมายเหตุ : 1. จังหวัดลพบุรีได้ประกาศปิดการรับซื้อผลไม้สดตามโครงการ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 35 เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่าย  
2. เกษตรกร : เป็นจำนวนเกษตรกรรายย่อยซึ่งได้มารับซื้อผลไม้สดจากบริษัทไทยคอมเมอร์ตี้จำนวนเกษตรกร อำเภอท่าใหม่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 15 วันจากของวัดเดือนเมษายน ( 23 มิ.ย. -15 เม.ย. 35 ) และ จังหวัดลพบุรี ( 1-15 พ.ย. 35 )  
3. ราคา : เป็นราคาเฉลี่ยผู้ส่งของรับซื้อของโครงการ ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 4 มิ.ย. 35  
4. หก.ป.ระ.ไพสุย์ได้รับซื้อผลไม้ จำนวน 60.46 ตัน และได้มีออกจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด  
คัมเมอร์ตี้ไทยจำนวนดังกล่าวจึงไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามโครงการ  
5. บริษัทส่งออก : ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 24 พ.ย. 35

จังหวัด/พื้นที่ส่งออก	ผลการดำเนินงานรับซื้อ				ผลการดำเนินงานส่งออก			
	ได้วงที่	เกมดอก	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
	ได้รับคำสั่ง		รับซื้อ		ส่งออก		จำนวนเงินคงเหลือ	
	(ตัน)	(ชาย)	(ตัน)	(ล้านบาท)	(ตัน)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
2. จังหวัดตราด	0.00	31	74.44	1.85	24.91	0.00	0.00	0.00
บริษัท ไทยคอมมอดิตี จำกัด	-	21	37.58	0.93	24.68 *	-	-	-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกธิดี	-	10	36.86	0.93	25.13	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4.400 **	1,121	3,863.85	97.25	25.17	1,409.25	32.51	7.81

หมายเหตุ : \* พริกไทยดำรับซื้อไทยคอมมอดิตี จำกัด รับผิดชอบจังหวัดตราด ราคาที่ไต่ถามได้ 25 บาท จำนวน 32.60 ตัน และราคาที่ตลาดซื้อขายพริกไทยดำที่จังหวัดตราดได้ 22 - 24 บาท จำนวน 4.98 ตัน

\*\* : มีการรับเข้าทศนจากที่นำสินค้าใหม่ 4,500 ตัน คงเหลือเป็น 4,400 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออก พศก. ที่มีอยู่ยัง ขอชะงัก

ที่มาของข้อมูล : กรมการค้าภายใน  
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535

รายงานสถานการณ์ประเทศไทย  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2535

ค่าเฉลี่ย (บาท)

ราคาหรือค่าประมาณของ : เกษตรกรรายละ 1 บาท/กก.

ปีการผลิต	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	กย.	ตล.	พย.	ธค.	เฉลี่ย
2532	51.50	65.00	53.00	54.00	58.50	57.50	57.00	50.00	47.00	43.50	41.00	40.00
2533	37.50	36.50	24.20	34.00	33.50	23.20	31.00	30.40	30.38	22.50	31.50	32.00
2534	21.20	29.75	28.25	25.00	26.00	23.50	22.75	22.00	21.25	22.75	22.00	22.00
2535	22.00	21.00	21.25	24.00	24.50	26.00	26.00					

ราคาเฉลี่ย ปี 2534 ราคาบาทละ 25.02 บาท

หมายเหตุ : 1. อัตราการส่งออกสดจากไทย อุตสาหกรรมปี 2534/35 ปีชด 2. แหล่งผลิตจังหวัดสมุทร  
 3. ราคา 25.02 บาท  
 4. ปริมาณการผลิตและการบริโภค : เกษตรกร 1,000,000 ตัน  
 5. ราคาเฉลี่ย : 25.02 บาท

การส่งออกต่อกรมการค้าภายใน เพื่อขอรับเงินชดเชย  
 เกษตรกร 31 ต.ค. 35 จำนวน 1,050,600 ตัน.  
 คิดเป็นเงินชดเชย 5,820,324 บาท



