



## คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๗๖ ร.

ของ นางสาวสุพัตร์ ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  
เรื่อง ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดพัทลุง

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบ  
กระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

รัฐบาลได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวหรือไม่ หากติดตามขณะนี้โครงการ  
ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการโครงการบรรเทา  
อุทกภัยเมืองพัทลุง โดยการขุดขยายคลองลำเบ็ด ซึ่งกรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบแนวคลองแล้วเสร็จ จาก กม.๐+๐๐๐ - ๒๔+๐๐๐  
แต่เนื่องจากแนวคลองในช่วง กม.๒๒+๐๐๐ - ๒๔+๐๐๐ เป็นช่วงที่ผ่านชุมชนหนาแน่น และมีการ  
คัดค้านการดำเนินงานจากรายกรในพื้นที่ กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับแนวคลองใหม่  
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบใหม่ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสำรวจ  
ออกแบบแล้วเสร็จ กรมชลประทานจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากปีที่ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณค่าก่อสร้าง

คำถามข้อที่ ๒

รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่เมื่อใด และจะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด  
ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดพัทลุง โดยได้  
ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่แล้ว  
แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาพบว่า บริเวณที่จะก่อสร้างห้วยงานและพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

จำนวน ๘๔๐ ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาบรรทัด และเป็นป่าอนุรักษ์โซน C ซึ่งหากจะดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำเป็นต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ กรมชลประทานจะได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จังหวัดพัทลุงโดยเร็วต่อไป และหากได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง