



ที่ สผ ๐๐๐๑/ว.๓๘

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบันทึกการประชุม

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กรมเลขาธิการหมายเลข ๕ ตึกรัฐสภา นั้น

จึงขอส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมาเพื่อทราบ พร้อมกับหนังสือ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(นายประพัฒน์ ตรีณรงค์)

เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ

กองกลาง

โทร. ๒๕๓๐๘๘๕

บันทึก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครั้งที่ ๔

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมกรมราชกิจการหมายเลข ๕

ตึกรัฐสภา

กรรมการที่มาประชุม คือ

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายเกรียง กীরติกร | ประธานกรรมการ |
| ๒. อธิบดีกรมโยธาธิการ | |
| ๓. นายสมภพ จันทระภา | แทนอธิบดีกรมศิลปากร |
| ๔. นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ | |
| ๕. นายประเทือง กীরติบุตร | |
| ๖. หม่อมราชวงศ์จักรรัต จิตรพงศ์ | |
| ๗. นายควง ยศสุนทร | |
| ๘. นายปกรณ เด็กสน | |
| ๙. นายประเวศ ดิมปรังปี | |
| ๑๐. นายพิณิจ สุวรรณบุญ | |
| ๑๑. นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ | |
| ๑๒. นายเสวต ธนประดิษฐ์ | |
| ๑๓. นายสันติ กิษณุพันธุ์ | |
| ๑๔. นายสาโรช จารักษ์ | |
| ๑๕. หม่อมราชวงศ์แสงสุรีย์ ลดาวัลย์ | |
| ๑๖. นายอนันต์ สวัสดิ์สวนีย์ | |
| ๑๗. นายประพิณ ตรีณรงค์ | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๑๘. นายวัชรินทร์ จอมพลาพด | |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม คือ

๑. พลอากาศเอก ทะวิน หงสกุล
๒. พลโท เฉลิมชัย จารุวัศตว์

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๕ นาฬิกา

นายเกรียง กীরติกร ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานปั้นพระบรมรูป ร.๙ นั้น ช่างปั้นได้ปั้นพระบรมรูป ๖ ขนาดครึ่งเท่า ซึ่งเป็นหลักวิธีการปั้น และใช้เป็นส่วนขยายเป็นเท่าครึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการปั้นพระบรมรูป ๖ ขนาดเท่าครึ่ง สำหรับแผนผังแท่นฐานพระบรมรูป ๖ ได้มอบหมายให้ นายควง ยศสุนทร กรมโยธาธิการ ออกแบบมาให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้าง ฯ
ครั้งที่ ๓

ที่ประชุมได้รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนผังบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ นายทอง ยศสุนทร และนางาเอก สมภาพ ภิญโญ ร่วมกันพิจารณาแก้ไข
แผนฐานพระบรมรูป ฯ ใหม่ และมอบหมายให้อธิบดีกรมโยธาธิการรับไปพิจารณา เรื่องเสาเข็ม
ที่จะใช้ในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสร้าง ฯ
พิจารณาในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. มอบหมายให้นายอนันต์ สวัสดิ์สินีย์ รับไปดำเนินการปั้นหุ่นจำลองพระบรมรูป ฯ
พระที่นั่งอนันต และมังกริเวศพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ภายในกำหนดเวลา ๑ เดือน

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๘ นาฬิกา


(นายประพัฒน์ ตรีณรงค์)

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ