



รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน



โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลการเกษตร
ของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักประเมินผล
สำนักชยประมาณ



โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตร
ของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักประเมินผล
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2541

ใบเสนองาน

สำนักประเมินผล

กลุ่มงานวิจัยฯ

ส่วนประเมินฯ ที่ 1

กลุ่มงานที่ 1

เรื่อง รายงานการติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตผลการเกษตรของ
สถาบันเกษตรกร

เรียน

ท่านผู้อำนวยการฯ (ผ่านท่านรองฯ)

ท่านรองผู้อำนวยการฯ

ท่านที่ปรึกษาฯ

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

เพื่อโปรดอนุมัติ

เพื่อโปรดลงนาม

สรุปเรื่องที่เสนอ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร เป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สหกรณ์ทางการเกษตรที่มีตลาดกลางๆและเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งทำการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพไปยังเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้สหกรณ์ทางการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ โดยความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องจากส่วนราชการสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองได้เพียงปีละ 19,981 ตัน และ 4,628 ตัน หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองได้อัตราร้อยละ 3 และ 14 ของความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์

คำสั่ง

รับเรื่องคืนวันที่ 21 S.A. 2541

เท่านั้น ปกติการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจะใช้ได้ จำนวน 4 ครั้ง และ 1 ครั้ง เป้าหมายของโครงการจะผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น จำนวน 393,250 ตัน ผลิตโดยสหกรณ์จำนวน 492 สหกรณ์ ระยะเวลาของโครงการ จำนวน 7 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 - 2544 มีค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งสิ้น จำนวน 5,241.2 ล้านบาท และมีเงินนอกงบประมาณ จำนวน 318.26 ล้านบาท โดยจะมีเกษตรกรเข้าร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 62,200 คน จะก่อสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 247 โรง

ผลการดำเนินงาน :

จากการติดตามผลในช่วงปีงบประมาณ 2538 - 2540 พบว่า คือ มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง จำนวน 146 สหกรณ์ และจำนวนการก่อสร้างโรงงานที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 45 โรง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,098 ราย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.2 ของเป้าหมาย และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 26,592 ตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 70.9 ของเป้าหมาย

ผลลัพธ์ของโครงการ :

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการผลิตปรับปรุงคุณภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพไปยังเกษตรกรได้ จำนวน 26,592 ตัน เกษตรกรที่ผลิตพันธุ์สามารถขายเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ให้กับสหกรณ์ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาปกติถึงอัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรสนับสนุนแนวทางที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องโดยให้สหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดของเกษตรกรเป็นแกนนำเป็นตัวเชื่อมโยงและช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นแกนกลางในการร่วมมือระหว่างหน่วยราชการกับเกษตรกรในการผลิตปรับปรุงคุณภาพ กระจายพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไปยังเกษตรกร

ปัญหาอุปสรรค :

1. เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยเคร่งครัด เพราะขาดแคลนแรงงานและขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำแนะนำ
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ (ลูกหลานของเกษตรกร) ไม่นิยมประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้มากกว่า และไม่มีความภูมิใจที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร

3. ปัญหาน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ ปังจัยการผลิตราคาสูงและเมล็ดพันธุ์มีอัตราการงอกต่ำในบางพื้นที่ ได้ส่งผลให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสพผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่งเท่านั้น

4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ยังขาดทั้งความชำนาญและมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ :

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้หาวิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการผลิตได้อย่างตรงประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต ทั้งนี้เพื่อจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรร่วมมือกับหน่วยราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมีอัตราการงอกและผลผลิตสูง ตลอดจนจัดหาปังจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูกลงในปริมาณที่เพียงพอ และทันกับความต้องการ

3. ควรหาวิธีการที่จะทำให้อาชีพของเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง รายได้ดี เกษตรกรมีความภูมิใจที่จะสืบทอดและพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า ดังที่ได้ดำเนินการให้สหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรเป็นแกนนำในการเป็นตัวเชื่อมให้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยราชการกับเกษตรกรในการผลิตปรับปรุงคุณภาพและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปยังเกษตรกร นอกจากจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันของเกษตรกรที่เข้มแข็งที่สุดแล้ว เกษตรกรยังมีความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพของตนเอง มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. ควรพัฒนาความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการบริหารโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีความชำนาญ และมีจำนวนที่เพียงพอ

ข้อสังเกต :

จากแผนและผลการดำเนินงานของ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2542 จากจำนวนระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น จำนวน 7 ปี คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2544 ปรากฏว่ามีข้อสังเกตดังนี้ คือ

1. ในด้านงบประมาณมีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้เพียงคิดเป็นร้อยละ 24.2 ของเงินงบประมาณของทั้งโครงการ กล่าวคือ มีการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 1,345.15 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งโครงการจำนวน 5,241.22 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ต่ำมาก

2. ในด้านการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์จำหน่ายข้าวและถั่วเหลือง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงการได้มีการกำหนดแผนสำหรับการก่อสร้างโรงงานฯ เพียงอัตราร้อยละ 22.7 ของเป้าหมายในการก่อสร้างทั้งโครงการเท่านั้น กล่าวคือมีการกำหนดแผนสำหรับการก่อสร้างโรงงานฯ จำนวน 56 โรง จากเป้าหมายการก่อสร้างของทั้งโครงการ จำนวน 247 โรง ดังนั้นโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจึงไม่น่าจะดำเนินการได้ตามกรอบของระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน

3. ในด้านผลการผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2540 สามารถผลิตได้คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.8 ของเป้าหมายทั้งโครงการเท่านั้น กล่าวคือมีผลการดำเนินงานผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ฯ ได้จำนวน 26,592 ตัน จากเป้าหมายทั้งโครงการ จำนวน 393,250 ตัน นับว่าจะยังเป็นจำนวนที่ต่ำมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดตามข้อ 1 และ 2

ดังนั้นถ้าหากต้องการจะให้มีความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งโครงการจึงน่าจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณที่เหลือเพื่อให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในโครงการ ตลอดจนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสำหรับที่จะใช้ในโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งสิ้นของโครงการ

รายงานการติดตามผล
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร
ของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	หน้า
1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ	1
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
3. สถานที่ดำเนินการ	2
4. ระยะเวลาของโครงการ	2
5. เป้าหมายของโครงการ	2
6. ผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2
7. ค่าใช้จ่ายของโครงการ	3
8. แผนและผลการดำเนินงานของโครงการ	3 - 5
9. ผลลัพธ์ของโครงการ	6
10. ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	6
11. ข้อเสนอแนะ	7
12. ข้อเสนอแนะ	7 - 8

รายงานการติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ศึกษาเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เหตุผลและความจำเป็น

เมล็ดพันธุ์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันหนึ่งในการช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรมีพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ดีสำหรับปลูกซึ่งผลิตโดยหน่วยงานของรัฐผลิตพันธุ์ข้าวได้เพียงปีละจำนวน 19,981 ตัน และผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองได้ปีละจำนวน 4,628 ตัน แต่ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองมีสูงถึงปีละ จำนวน 626,000 ตัน และจำนวน 31,884 ตัน หรือภาครัฐสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองได้เพียงอัตรา ร้อยละ 3 และ 14 ของความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์เท่านั้น โดยปกติเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง จะสามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้จำนวน 4 ครั้ง และ 1 ครั้ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองหลายครั้ง หรือหาซื้อจากผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ลดลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีตลาดกลางผลิตผล เกษตรประจำตำบลของสหกรณ์ และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ข้าวและถั่วเหลืองเพื่อขายให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อไป โดยความร่วมมือจากกรมวิชาการ เกษตร มีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ผลิตเมล็ด พันธุ์ขยายและให้ การฝึกอบรมแก่เกษตรกรและควบคุมการก่อสร้างโรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุนและประเมินผล โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีในการผลิตการปรับปรุง คุณภาพและการกระจายเมล็ดพันธุ์จำหน่ายของข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ไปยังสมาชิก สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป

สถานที่ดำเนินการ

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในแหล่งผลิตข้าวและ
ถั่วเหลือง

ระยะเวลาของโครงการ

จำนวน 7 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2544

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้สหกรณ์ จำนวน 492 สหกรณ์ ผลิตและกระจายพันธุ์จำหน่ายของข้าว
และถั่วเหลืองที่มีคุณภาพทั้งสิ้น จำนวน 393,250 ตัน แยกเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน
250,300 ตัน โดยสหกรณ์ จำนวน 210 สหกรณ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จำนวน
142,950 ตัน โดยสหกรณ์จำนวน 282 สหกรณ์ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพื้นที่ไม่
ต่ำกว่า 550 และ 900 ไร่ สำหรับผลิตข้าวและถั่วเหลืองตามลำดับ

ผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ถั่วเหลือง จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ตามมาตรฐาน โดยเกษตรกรที่
ผลิตเมล็ดพันธุ์จะสามารถขายผลผลิตได้สูงกว่าราคาในท้องตลาดในอัตราร้อยละ 20 และสหกรณ์
สามารถกระจายพันธุ์จำหน่ายไปสู่เกษตรกรทั่วไปและสมาชิกของสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายของโครงการ :

ตารางแสดงงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ระหว่างปีงบประมาณ 2538 - 2544

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	2538 - 2539	2540	2541	2542	2543-2544	รวม
งบประมาณ	270.92	391.28	175.69	189.0	4,214.33	5,241.22
เงินนอกงบประมาณ	165.95	152.31	-	-	-	318.26

ผลการดำเนินงานของโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2540 จากเอกสารกรมส่งเสริมสหกรณ์และการศึกษาข้อมูลภาคสนามในจังหวัดชัยนาท ที่สหกรณ์การเกษตรมโนรม และจังหวัดเชียงราย ที่สหกรณ์การเกษตรแม่จัน ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้ คือ

ตารางแสดงจำนวนแผนและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2542

กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย รวมทั้ง โครงการ	ผลการดำเนินงาน											
		ปี 2538		ปี 2539		ปี 2540		2538 - 2540		2541	2542	2538-2542	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	รวม	
1. จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำหน่าย - ข้าว - ถั่วเหลือง	210 สหกรณ์	10 สหกรณ์	38 สหกรณ์	38 สหกรณ์	80 สหกรณ์	80 สหกรณ์	128	128	-	-	-	-	
	282 สหกรณ์	2 สหกรณ์	6 สหกรณ์	6 สหกรณ์	10 สหกรณ์	10 สหกรณ์	18	18	-	-	-	-	
จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, และถั่วเหลือง	492 สหกรณ์	12 สหกรณ์	44 สหกรณ์	44 สหกรณ์	90 สหกรณ์	90 สหกรณ์	146	146	159	102	407	407	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2. จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลือง	62,200 คน	847 คน	3,160 คน	2,750 คน	6,200 คน	5,501 คน	9,980	9,098	7,630	5,910	23,520	23,520	
		(1.36.6%)	(87.0%)	(88.7%)	(91.2%)								
3. จำนวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์หลังปรับปรุงสภาพ - ข้าว	250,300 ตัน	2,609 ตัน	10,450 ตัน	7,629 ตัน	22,000 ตัน	15,190 ตัน	35,200 ตัน	25,428 ตัน	25,025	34,375	94,600	94,600	
		(94.9%)	(73.0%)	(69.1%)	(72.2%)								
- ถั่วเหลือง	142,950 ตัน	150 ตัน	800 ตัน	456 ตัน	1,350 ตัน	884 ตัน	2,300 ตัน	1,458 ตัน	1,485	1,485	5,270	5,270	
		(78.7%)	(57.0%)	(63.4%)	(63.4%)								
จำนวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์หลังปรับปรุงสภาพ	393,250 ตัน	2,473 ตัน	11,250 ตัน	8,045 ตัน	23,350 ตัน	16,074 ตัน	37,500 ตัน	26,592 ตัน	28,510	35,860	99,870	99,870	
		(85.3%)	(71.5%)	(68.8%)	(70.9%)								
4. จำนวนโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	247 โรง	6 โรง	16 โรง	16 โรง	23 โรง	23 โรง	45	45	5	6	56	56	
		100%	100%	100%	100%								

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานของโครงการจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

แผนและผลการดำเนินงานของโครงการ

- จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายข้าวและถั่วเหลือง มีทั้งสิ้น จำนวน 146 สหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ เพราะเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์จะมีความสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้

- จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ทางการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น จำนวน 9,098 ราย จากเป้าหมาย จำนวน 9,980 ราย หรือมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.2 ของเป้าหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.6 ของเป้าหมายทั้งโครงการ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก หลายสหกรณ์มีเกษตรกรแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการมากกว่าที่โครงการจะรับไว้ได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ขาดความพร้อมทำให้ต้องถอนตัวจากโครงการ

- จำนวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง หลังจากปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 26,592 ตัน (ข้าว 25,428 ตัน ถั่วเหลือง 1,458 ตัน) จากเป้าหมายจำนวน 37,500 ตัน (ข้าว 35,250 ตัน ถั่วเหลือง 2,300 ตัน) หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.9 ของเป้าหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.8 ของเป้าหมายทั้งโครงการ ทั้งนี้เพราะมีปัญหาเรื่องอุทกภัยและภัยแล้ง อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ต่ำในบางพื้นที่ เกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ยังขาดทั้งจำนวนและคุณภาพที่เพียงพอ

- ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ได้จำนวน 45 โรง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.2 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

สรุป : จำนวนของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง และจำนวนการก่อสร้างโรงงานที่ใช้สำหรับปรับปรุงเมล็ดพันธุ์สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.2 ของเป้าหมาย และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วคิดเป็นอัตราร้อยละ 70.9 ของเป้าหมาย

ผลลัพธ์ของโครงการ :

เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์พอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและสามารถผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองได้มาตรฐาน และสามารถขายผลผลิตให้สหกรณ์ได้สูงกว่าราคาปกติถึงอัตราร้อยละ 20 (ราคาปกติคือ ราคาตลาดในแต่ละช่วงเวลา) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หลายแห่งแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการมากกว่าที่โครงการจะสามารถรับได้ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกเพียงราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ได้กู้เงินในอัตรดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น และได้เงินกู้ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์

นอกจากนี้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ยังเป็นที่ต้องการของพ่อค้าและต้องการรับซื้อโดยให้ราคาที่สูง ดังนั้นจึงเห็นสมควรสนับสนุนการดำเนินโครงการผลิตพันธุ์จำหน่ายข้าวและถั่วเหลืองต่อไป และเพื่อให้ประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด เห็นควรสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแกนนำในการเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทางราชการไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไปยังเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่สุดของเกษตรกรเป็นสำคัญ

ปัญหา อุปสรรค

1. เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยเคร่งครัด เพราะเกษตรกรขาดแคลนแรงงาน และขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำแนะนำ
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ (ลูกหลานของเกษตรกร) ไม่นิยมประกอบอาชีพการเกษตรแต่ไปทำงานในโรงงาน อุตสาหกรรม เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้มากกว่า และไม่มี ความภูมิใจที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
3. ปัญหาน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ ปัจจัยการผลิตราคาสูง และเมล็ดพันธุ์มีอัตราการงอกต่ำในบางพื้นที่ ได้ส่งผลให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสบผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่งเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ยังขาดความชำนาญ และมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้หาวิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการผลิตได้ตรงประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต ทั้งนี้เพื่อจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรร่วมมือกับหน่วยราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมีอัตราการงอกและผลผลิตสูง ตลอดจนจัดหาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูกในปริมาณที่เพียงพอ และทันกับความต้องการ

3. ควรหาวิธีการที่จะทำให้อาชีพของเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง รายได้ดี และเกษตรกรมีความภูมิใจที่จะสืบทอด และพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า ดังที่ได้ดำเนินการให้สหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรเป็นแกนนำในการเป็นตัวเชื่อมให้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยราชการกับเกษตรกรในการผลิตการปรับปรุงคุณภาพและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไปยังเกษตรกร นอกจากจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันของเกษตรกรที่เข้มแข็งที่สุดแล้ว เกษตรกรยังมีความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. ควรพัฒนาความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และบริหารโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีความชำนาญและมีจำนวนที่เพียงพอ

ข้อสังเกต :

จากแผนและผลการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 - 2542 จากจำนวนระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้นจำนวน 7 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 - 2544 ปรากฏว่ามีข้อสังเกตดังนี้คือ

1. ในด้านเงินงบประมาณ มีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้เพียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.2 ของเงินงบประมาณของทั้งโครงการ กล่าวคือมีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้จำนวน 1,345.15 ล้านบาท จากเงินงบประมาณของทั้งโครงการเป็นเงินจำนวน 5,241.22 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่ต่ำมาก

2. ในด้านการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ข้าวและถั่วเหลือง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงการได้มีการกำหนดแผนสำหรับ ก่อสร้างโรงงานฯ เพียงอัตราร้อยละ 22.7 ของเป้าหมายในการก่อสร้างทั้งโครงการเท่านั้น กล่าวคือมีการกำหนดแผนสำหรับก่อสร้างโรงงานฯ จำนวน 56 โรง จากเป้าหมายการก่อสร้างของทั้งโครงการ จำนวน 247 โรง ดังนั้นโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจึงไม่น่าจะดำเนินการได้ตามกรอบของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

3. ในด้านผลการผลิต และปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ: 2538 - 2540 สามารถผลิตได้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.8 ของเป้าหมายทั้งโครงการเท่านั้น กล่าวคือมีผลการดำเนินงานผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ฯ ได้จำนวน 26,592 ตัน จากเป้าหมายทั้งโครงการ จำนวน 393,250 ตัน นับว่าจะยังเป็นจำนวนที่ต่ำมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดตามข้อ 1 และ 2

ดังนั้นถ้าหากต้องการจะให้มีความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งโครงการ จึงน่าจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณที่เหลือเพื่อให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในโครงการ ตลอดจนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสำหรับที่จะใช้ในโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งสิ้นของโครงการ

ผู้จัดทำรายงาน

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางราตรี จันทรางกูร | ผู้อำนวยการส่วนประเมินแผนงาน และโครงการที่ 1 |
| 2. นางวิลาวรรณ ฌ กลาง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 7 |
| 3. นายสุนทร ไชยอนุมาตร์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6 |

ผู้พิมพ์รายงาน

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| นางสาวประภาวัลย์ จินต์เกิดเข้ม | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 |
|--------------------------------|---------------------------|

