



รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(Office of the Election Commission of Thailand)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

1. ความเป็นมาของการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) เป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 65 วรรคสอง กำหนด “ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน โดยให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วทำรายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า”

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงาน กกต. เสร็จแล้ว โดยแจ้งผลให้สำนักงาน กกต. ทราบ ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0044/1792 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 และกราบเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0044/1794 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 สำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงาน กกต. ปรากฏผลการตรวจสอบตามรายงานฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน

เพื่อแสดงความเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่า การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน กกต. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด

3. ขอบเขตของการประเมิน

ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน กกต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. วิธีการประเมิน

ศึกษาวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร แผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ และตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



การใช้จ่ายเงิน การจัดการทรัพย์สิน และการดำเนินงานของสำนักงาน กกต. ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด

5. ระยะเวลาการประเมิน

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

6. ที่มาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 12 องค์การอิสระ ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง และตามมาตรา 22 23 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 วางหลักไว้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และออกกฎระเบียบ คำสั่งข้อกำหนด ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สำนักงาน กกต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา กำกับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ ประกอบด้วย (1) รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุลูกภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น (2) อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง (3) ดำเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการ และ (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

สำนักงาน กกต. มีแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนของประเทศระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยกำหนดสาระสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์จากการประเมินสถานการณ์ทั่วไปของสำนักงาน กกต. และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ (Mission)

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์และโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ที่แตกต่างกัน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2575 และระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2576-2580 โดยสำนักงาน กกต. จะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปีต่อไป

7. ผลการประเมิน

7.1 การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

7.1.1 การประเมินผลการจัดทำงบประมาณ

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,766.03 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย เป็นเงินจำนวน 58.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของปีก่อน

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,396.58	81.77	1,373.00	77.74	1,442.89	81.05
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	1,396.58	81.77	1,373.00	77.74	1,442.89	81.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,279.20	74.90	1,258.15	71.24	1,332.82	74.87
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117.38	6.87	114.85	6.50	110.07	6.18
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	241.38	14.13	345.50	19.57	337.27	18.95
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	241.38	14.13	310.58	17.59	204.47	11.49
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168.54	9.87	185.69	10.52	192.62	10.82
ค่าใช้จ่ายลงทุน	72.84	4.26	124.89	7.07	11.85	0.67

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบปีก่อน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	-	-	34.92	1.98	49.97	2.81
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	34.92	1.98	49.97	2.81
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	-	82.83	4.65
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	82.83	4.65
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	69.95	4.10	-	-	-	-
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	29.54	1.73	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29.54	1.73	-	-	-	-
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	40.41	2.37	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40.41	2.37	-	-	-	-
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคง	-	-	47.53	2.69	-	-
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	47.53	2.69	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	47.53	2.69	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,707.91	100.00	1,766.03	100.00	1,780.16	100.00

- ที่มา : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สำนักงาน กกต. ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,766.03 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,780.16 ล้านบาท ตามลำดับ เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณตามแผนงาน และประเภทค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้


แผนภูมิ ก แสดงงบประมาณที่ได้รับความจัดสรรตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,707.91 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,396.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.77 ของงบประมาณที่ได้รับความจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จำนวน 241.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของงบประมาณที่ได้รับความจัดสรร และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 69.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของงบประมาณที่ได้รับความจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ตามลำดับ เช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

แผนภูมิ ข แสดงงบประมาณที่ได้รับความจัดสรรตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,707.91 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 1,279.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 355.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 72.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ตามลำดับ เช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

(2) เงินเหลือจ่ายสะสม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติที่ประชุมครั้งที่ 94/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ครั้งที่ 95/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 52/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติให้สำนักงาน กกต. นำเงินเหลือจ่ายสะสมจากปีก่อนมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,815.16 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงเงินเหลือจ่ายสะสมที่นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	2563
เงินเหลือจ่ายสะสมยกมาจากปีก่อน	2,422.75	3,023.15	3,483.09
หัก นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,815.16	2,004.61	1,491.33
เงินเหลือจ่ายสะสมที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน	607.59	1,018.54	1,991.76

ที่มา : 1. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงาน กกต.
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน กกต.

หมายเหตุ : เงินเหลือจ่ายสะสมยกมาจากปีก่อน คำนวณจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินลงทุนระยะสั้น หักด้วยหนี้สิน ตามที่แสดงไว้ในรายงานการเงินปีก่อน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีเงินเหลือจ่ายสะสมยกมาจากปีก่อนจำนวน 2,422.75 ล้านบาท นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,815.16 ล้านบาท คงเหลือเงินเหลือจ่ายสะสมที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 607.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,018.54 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,991.76 ล้านบาท) พบว่า เงินเหลือจ่ายสะสมที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน กกต. มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า สำนักงาน กกต. นำเงินเหลือจ่ายสะสมมาพิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงาน กกต. นำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,707.91 ล้านบาท และเงินเหลือจ่ายสะสม จำนวน 1,815.16 ล้านบาท มาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 3,523.07 ล้านบาท

ตารางที่ 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทค่าใช้จ่าย	อนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย กกต.			อนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง โดยเลขธิการ กกต.	แผน (สุทธิ)	ร้อยละ
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เงินเหลือ จ่าย	รวม			
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,396.58	754.44	2,151.02	-	2,151.02	61.06
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	1,396.58	754.44	2,151.02	-	2,151.02	61.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,279.20	463.86	1,743.06	-	1,743.06	49.48
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117.38	290.58	407.96	-	407.96	11.58
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	241.38	840.83	1,082.21	-	1,082.21	30.72
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	241.38	840.83	1,082.21	-	1,082.21	30.72
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168.54	653.21	821.75	-	821.75	23.33
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร	168.54	156.53	325.07	(1.34)	323.73	9.19
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	446.91	446.91	-	446.91	12.69
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง	-	49.77	49.77	1.34	51.11	1.45
ค่าใช้จ่ายลงทุน	72.84	187.62	260.46	-	260.46	7.39
- ค่าครุภัณฑ์	4.39	18.12	22.51	3.50	26.01	0.74
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68.45	169.50	237.95	(3.50)	234.45	6.65
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	69.95	219.89	289.84	-	289.84	8.22
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	111.74	111.74	-	111.74	3.17
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	111.74	111.74	-	111.74	3.17
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	-	111.74	111.74	-	111.74	3.17



ตารางที่ 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทค่าใช้จ่าย	อนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณ โดย กกต.			อนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการ กกต.	แผน (สุทธิ)	ร้อยละ
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เงินเหลือ จ่าย	รวม			
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	29.54	76.61	106.15	-	106.15	3.01
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29.54	76.61	106.15	-	106.15	3.01
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	29.54	76.61	106.15	-	106.15	3.01
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	40.41	31.54	71.95	-	71.95	2.04
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40.41	31.54	71.95	-	71.95	2.04
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	40.41	31.54	71.95	-	71.95	2.04
รวมทั้งสิ้น	1,707.91	1,815.16	3,523.07	-	3,523.07	100.00

- ที่มา : 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับปรับปรุง
 2. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนที่ ๓๓ ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/2166 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
 ส่วนที่ ๓๓ ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/1466 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และส่วนที่ ๓๓ ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/1467
 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
 3. รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายสะสมมาสมทบอีก จำนวน 1,815.16 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายสะสมมาจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการ จัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล การปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) เป็นต้น รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 3,523.07 ล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สำนักงาน กคต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เลขธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกันโดยไม่ได้กำหนดรายการใหม่ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงจากค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1.34 ล้านบาท และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ที่กำหนดว่า “การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากแผนงานหนึ่ง ไปตั้งจ่ายอีกแผนงานหนึ่งจะกระทำมิได้ ...” และข้อ 19 ที่กำหนดว่า “กรณีมีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เลขธิการมีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกำหนดรายการใหม่ ...” รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สุทธิ) จำนวน 3,523.07 ล้านบาท

ตารางที่ 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบปีก่อน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	แผน (สุทธิ)	ร้อยละ	แผน (สุทธิ)	ร้อยละ	แผน (สุทธิ)	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,151.02	61.06	2,109.45	55.94	1,966.44	60.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,743.06	49.48	1,694.97	44.95	1,558.70	47.65
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการและบริหารองค์กร	407.96	11.58	414.48	10.99	407.74	12.46
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,082.21	30.72	1,590.10	42.17	1,305.04	39.89
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการและบริหารองค์กร	323.73	9.19	357.87	9.49	377.02	11.52
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการเลือกตั้ง	498.02	14.14	691.35	18.34	344.19	10.52
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท.	446.91	12.69	532.00	14.11	164.29	5.02
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง	51.11	1.45	159.35	4.23	179.90	5.50
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-โครงการ	-	-	260.54	6.91	311.04	9.51
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	173.72	4.61	108.37	3.31
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	-	-	86.82	2.30	100.11	3.06
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-	102.56	3.14
ค่าใช้จ่ายลงทุน	260.46	7.39	280.34	7.43	272.79	8.34
ค่าครุภัณฑ์	26.01	0.74	28.78	0.76	65.69	2.01
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234.45	6.65	251.56	6.67	207.10	6.33
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	289.84	8.22	-	-	-	-

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

mk



ตารางที่ 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	แผน สุทธิ	ร้อยละ	แผน สุทธิ	ร้อยละ	แผน สุทธิ	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-โครงการ	289.84	8.22	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	111.74	3.17	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	106.15	3.01	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	71.95	2.04	-	-	-	-
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	-	-	71.09	1.89	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-โครงการ	-	-	71.09	1.89	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	71.09	1.89	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,523.07	100.00	3,770.64	100.00	3,271.48	100.00

- ที่มา :
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับปรับปรุง
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และฉบับปรับปรุง
 3. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3 ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/2166 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ส่วนที่ 3 ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/1466 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และส่วนที่ 3 ที่ ลต 0003 (ฝผง.)/1467 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
 5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 7. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564
- หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารจัดการการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,523.07 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,770.64 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,271.48 ล้านบาท) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 มีจำนวนเงินทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ที่มีจำนวนเงินลดลงต่อเนื่อง (ข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน หน้า 3-4) ส่วนใหญ่เกิดจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากรัฐบาลยังมีได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกต. จึงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพียงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กกต. ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท แต่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางประเภท ได้แก่ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล การปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนตามสัดส่วนตามแผนงาน และประเภทค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้

แผนภูมิ ค แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน




ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2,151.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.06 ของแผน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จำนวน 1,082.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.72 ของแผน และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 289.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ข้อมูลตามแผนภูมิ ก แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน หน้า 5) เช่นเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



แผนภูมิ ง แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 1,743.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.48 ของแผน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1,519.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.13 ของแผน และค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 260.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ข้อมูลตามแผนภูมิ ข แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน หน้า 5) เช่นเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

7.1.2 การประเมินผลการบริหารงบประมาณ

สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,571.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.98 ของแผน มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 121.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของแผน มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 830.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 ของแผน

ตารางที่ 5 แสดงผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน (สุทธิ)	การ เบิกจ่าย	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เงินเหลือจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,151.02	1,843.31	-	307.71	14.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,743.06	1,523.08	-	219.98	12.62
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการและบริหารองค์กร	407.96	320.23	-	87.73	21.50
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,082.21	591.54	115.17	375.50	34.70
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการและบริหารองค์กร	323.73	247.43	2.66	73.64	22.75

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 5 แสดงผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน (สุทธิ)	การ เบิกจ่าย	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เงินเหลือจ่าย	
				จำนวน เงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-จัดการเลือกตั้ง	498.02	263.19	-	234.83	47.15
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบท.	446.91	220.17	-	226.74	50.74
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง	51.11	43.02	-	8.09	15.83
ค่าใช้จ่ายลงทุน	260.46	80.92	112.51	67.03	25.74
- ค่าครุภัณฑ์	26.01	16.07	1.59	8.35	32.10
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234.45	64.85	110.92	58.68	25.03
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	289.84	136.29	6.42	147.13	50.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน-โครงการ	289.84	136.29	6.42	147.13	50.76
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	111.74	27.68	1.71	82.35	73.70
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	106.15	52.87	4.18	49.10	46.26
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	71.95	55.74	0.53	15.68	21.79
รวมทั้งสิ้น	3,523.07	2,571.14	121.59	830.34	23.57

- ที่มา : 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับปรับปรุง
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และฉบับปรับปรุง
 3. รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/2166 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
 ส่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1466 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ส่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1467 ลงวันที่ 17
 มิถุนายน 2565 และ ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1524 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลัศัรธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักงาน กกต. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,151.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,843.31 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย
 จำนวน 307.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.31 ของแผน

(2) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,082.21 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 591.54 ล้านบาท มีภาระผูกพันตาม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 115.17 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 375.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินบางรายการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬและนครพนม มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมจำนวน 76.79 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21.61 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญา จำนวน 55.18 ล้านบาท สำนักงาน กกต. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจำนวนมาก เนื่องจาก ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา (เพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 446.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 220.17 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 226.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สอบถามสาเหตุกรณีที่สำนักงาน กกต. มีผลการใช้จ่ายเงินโดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมากตามจดหมายบันทึก ที่ ตม 0044(5) จ.ม./61 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 แต่สำนักงาน กกต. ไม่มีฐานข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัด โดยชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่ามีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) สำนักงาน กกต. วางแผนจัดกิจกรรมประชุมหรืออบรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงทำให้ต้องดำเนินการในรูปแบบ Online เท่านั้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (2) สำนักงาน กกต. มีนโยบายออกไปปรับยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร แต่ในหลายพื้นที่ผู้สมัครไม่พร้อมมายื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและมีความประสงค์จะยื่นที่สำนักงาน จึงทำให้หลายจังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวและไม่ได้เบิกจ่ายเงินตามแผนที่วางไว้ และ (3) สำนักงาน กกต. วางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนหรือไต่สวนโดยอ้างอิงจากสถิติคำร้อง/สำนวนของการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีคำร้องและสำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาจำนวนมาก ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

(3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 289.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 136.29 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 6.42 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 147.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ (รายละเอียดแสดงตามข้อ 7.3.2 การประเมินผลการดำเนินงานและการยกเลิกโครงการ หน้า 29)



ตารางที่ 6 แสดงเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปรียบเทียบปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สุทธิ)	3,523.07	3,770.64	3,271.48
หัก เบิกจ่ายเงินและการผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา	2,692.73	2,441.54	2,378.60
เงินเหลือจ่าย	830.34	1,329.10	892.88
ร้อยละ	23.57	35.25	27.29

- ที่มา :
1. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1524 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
 3. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564

สำนักงาน กกต. มีเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 830.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 ของแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเงินเหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 35.25 ของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเงินเหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 27.29 ของแผน) ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

7.1.3 การประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายได้รวม จำนวน 1,731.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,614.22 ล้านบาท รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (ขาดทุนสุทธิ) จำนวน 882.34 ล้านบาท

ตารางที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565			ปี 2564			ปี 2563
	จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน
รายได้จากการดำเนินงาน	1,731.88	(61.26)	(3.42)	1,793.14	(63.94)	(3.44)	1,857.08
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,614.22	157.28	6.40	2,456.94	77.80	3.27	2,379.14
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (ขาดทุนสุทธิ)	882.34	218.54	32.92	663.80	141.74	27.15	522.06

ที่มา : รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงาน กกต.

(1) สำนักงาน กกต. มีรายได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,731.88 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,793.14 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,857.08 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายได้ของสำนักงาน กกต. ส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (ข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน หน้า 3-4)

(2) สำนักงาน กกต. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,614.22 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,456.94 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,379.14 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสวนทางกับรายได้จากการดำเนินงานที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก สำนักงาน กกต. นำเงินเหลือจ่ายสะสมมาสมทบกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นจำนวนมาก (ข้อมูลตามตารางที่ 2 แสดงเงินเหลือจ่ายสะสมที่นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน หน้า 6) ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 56 รายการ เป็นเงินจำนวน 76.13 ล้านบาท พบว่า มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(3) สำนักงาน กกต. นำข้อมูลรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปแสดงไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ทั้งที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งให้สำนักงาน กกต. ทราบในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 แล้วว่ารายงานการเงินของสำนักงาน กกต. มีข้อคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สำนักงาน กกต. ทราบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 แต่สำนักงาน กกต. ไม่ได้นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปเผยแพร่แต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โดยแสดงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว พร้อมทั้งได้แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์แล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

7.1.4 สรุปผลการประเมิน

1. สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายสะสมจากปีก่อนมาสมทบอีกจำนวน 1,815.16 ล้านบาท รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,523.07 ล้านบาท พิจารณาตามแผนงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ ตามลำดับ และพิจารณาตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ตามลำดับ โดยโครงสร้างแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)

2. สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,523.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,571.14 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 121.59 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 830.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเงินเหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 35.25 ของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเงินเหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 27.29 ของแผน) แต่ยังมีแผนการใช้จ่ายเงินบางรายการที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬและนครพนม มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 76.79 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21.61 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 55.18 ล้านบาท สำนักงาน กกต. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา (เพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 446.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 220.17 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 226.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของแผน สำนักงาน กกต. ใช้จ่ายเงินโดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สอบถามสาเหตุกรณีที่สำนักงาน กกต. มีผลการใช้จ่ายเงินโดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมากตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ 0044(5) จ.ม./61 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 แต่สำนักงาน กกต. ไม่มีฐานข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัด โดยชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ประสงค์ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามนโยบายที่ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปรับยื่นในพื้นที่แต่ละอำเภอ จึงทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม ประกอบกับสำนักงาน กกต. วางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนหรือไต่สวนโดยอ้างอิงจากสถิติคำร้อง/สำนวนของการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีคำร้องและสำนวนลดลงมาก จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 289.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 136.29 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 6.42 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 147.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



3. สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายได้รวม จำนวน 1,731.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,614.22 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (ขาดทุนสุทธิ) จำนวน 882.34 ล้านบาท เนื่องจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายสะสม (รายได้ที่ได้รับในปีก่อน) มาใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวน 56 รายการ เป็นเงินจำนวน 76.13 ล้านบาท พบว่า มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

4. สำนักงาน กกต. นำข้อมูลรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่ารายงานการเงินดังกล่าว มีข้อคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สำนักงาน กกต. ทราบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 แต่สำนักงาน กกต. ก็ไม่ได้นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปเผยแพร่แต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่แล้วนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์แล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ข้อสังเกต

1. สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 446.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 220.17 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 226.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของแผน สำนักงาน กกต. ใช้จ่ายเงินโดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ติดตามหาสาเหตุไว้เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ติดตามสาเหตุภายหลังเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบถามข้อมูลตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ 0044(5) จ.ม./61 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัด และชี้แจงข้อมูลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบได้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ประสงค์ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามนโยบายที่ให้เจ้าหน้าที่ออกไปรับยื่นในพื้นที่แต่ละอำเภอ จึงทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม ประกอบกับสำนักงาน กกต. วางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนหรือไต่สวนโดยอ้างอิงจากสถิติคำร้อง/สำนวนของการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีคำร้องและสำนวนลดลงมาก จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

2. สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 289.84



ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 136.29 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 6.42 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 147.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของแผน สำนักงาน กกต. ใช้จ่ายเงินโดยมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน กกต. ในภาพรวมได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนดำเนินการโครงการ 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ รวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด

3. สำนักงาน กกต. นำข้อมูลในรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ทั้งที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวมีข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สำนักงาน กกต. ทราบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 แต่สำนักงาน กกต. ก็ไม่ได้นำข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วไปเผยแพร่แต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้วนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ถึงแม้สำนักงาน กกต. จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 แล้วก็ตาม


ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงาน กกต. อาจพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงิน และการดำเนินการโครงการ เช่น การรายงานผลการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้ หรือนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในโอกาสต่อไป

2. สำนักงาน กกต. ควรควบคุมและกำกับดูแลการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ให้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และกรณีที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ควรพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

7.2 การประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน

7.2.1 การประเมินผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 260.46 ล้านบาท เป็นเงินที่จัดสรรให้สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง จำนวน 39.33 ล้านบาท และสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค จำนวน 221.13 ล้านบาท มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 8 แสดงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน การใช้ จ่ายเงิน	หัก ภาระ ผูกพันยกมา จากปีก่อน	หัก สำรอง จำเป็น/เร่งด่วน /ฉุกเฉิน	แผนการใช้ จ่ายเงิน (สุทธิ)	แผน การจัดซื้อ จัดจ้าง	สูง (ต่ำ) กว่า งบประมาณ
ส่วนกลาง						
ค่าครุภัณฑ์	13.03	0.97	6.11	5.95	5.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26.30	-	4.58	21.72	36.00	14.28
รวม	39.33	0.97	10.69	27.67	41.95	14.28
ส่วนภูมิภาค						
ค่าครุภัณฑ์	12.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
รวม	221.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
รวมทั้งสิ้น	260.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- ที่มา :
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับปรับปรุง
 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนกลาง
 3. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/2166 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1466 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และด่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1467 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
 4. บันทึกข้อความสำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ ลต 0002 (ผพต.)/11725 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565

(1) สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง

สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนที่จัดสรรเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13.03 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่จัดสรรให้ตามภาระผูกพันที่ทำสัญญาปีก่อน จำนวน 0.97 ล้านบาท สำรองไว้กรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ฉุกเฉิน จำนวน 6.11 ล้านบาท และที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5.95 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติถูกต้องครบถ้วน

สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนที่จัดสรรเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 26.30 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสำรองไว้กรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ฉุกเฉิน จำนวน 4.58 ล้านบาท และที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21.72 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 36.00 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14.28 ล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



เนื่องจาก รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีที่ได้รับอนุมัติวงเงินจำนวน 36.00 ล้านบาท (สำนักงาน กกต. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 21.72 ล้านบาท (สำนักงาน กกต. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว) คงเหลือจำนวน 14.28 ล้านบาท สำนักงาน กกต. จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ต่อไป (งบประมาณผูกพันข้ามปี)

(2) สำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค

สำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนที่จัดสรรเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12.98 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 208.15 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 221.13 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประสานขอข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค ในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยขอให้สำนักงาน กกต. นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 แต่ไม่ได้รับข้อมูลและเอกสารดังกล่าว จึงสอบถามตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ 0044(5) จ.ม./36 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 และสำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4236 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ว่าได้รวบรวมข้อมูลของส่วนภูมิภาคแล้ว แต่พบว่า มีข้อคลาดเคลื่อนที่ต้องประสานให้ส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อมูลก่อน ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน กกต. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รวบรวมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาคเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงยังไม่ได้นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถประเมินได้ว่าสำนักงาน กกต. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ” หรือไม่อย่างไร

ตามข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. มีความล่าช้า และไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับ และติดตามการดำเนินงานของส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.2.2 การประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักงาน กกต. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานส่วนกลาง จำนวน 41.95 ล้านบาท (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบ) ปรากฏผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 9 แสดงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน		ผล (ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)				สูง/(ต่ำ)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ			จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
			ลงนามสัญญาตามกำหนด	ลงนามสัญญาเกินกำหนด	รวม			
ส่วนกลาง								
ครุภัณฑ์	58	5.95	18	33	51	4.27	(7)	(1.68)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1	36.00	-	-	-	-	(1)	(36.00)
รวม	59	41.95	18	33	51	4.27	(8)	(37.68)
ส่วนภูมิภาค								
ครุภัณฑ์	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
รวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
รวมทั้งสิ้น	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- ที่มา : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนกลาง
 2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนกลาง

(1) สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง

สำนักงาน กกต. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนข้างล่าช้า โดยรายงานผลให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพด.)/6798 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สรุปได้ว่า สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ ประกอบด้วย ลงนามในสัญญาได้ภายในกำหนด จำนวน 18 รายการ และลงนามในสัญญาเกินกำหนด เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2565 แต่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้น จำนวน 33 รายการ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพด.)/4913 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่ากรณีที่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในกำหนด จำนวน 33 รายการ เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุมีปริมาณงานจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย จึงทำให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



- จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ในงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี สำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4913 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ประกอบกับราคากลางที่คำนวณไว้สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอนุมัติให้ทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565

- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ เนื่องจาก วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีความคลาดเคลื่อนกับราคาครุภัณฑ์ในปัจจุบันทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ จำนวน 2 รายการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 5 รายการ

(2) สำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประสานขอข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค ในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยขอให้สำนักงาน กกต. นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 แต่ไม่ได้รับข้อมูลและเอกสารดังกล่าว จึงสอบถามตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ 0044(5) จ.ม./36 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 และสำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4236 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ว่าได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนภูมิภาคแล้ว แต่พบว่า มีข้อคลาดเคลื่อนที่ต้องประสานให้ส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อมูลก่อน ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน กกต. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาคเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงยังไม่ได้นำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถประเมินได้ว่า สำนักงาน กกต. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

ตามข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. มีความล่าช้า และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมกำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

7.2.3 การประเมินผลการบริหารพัสดุ

สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีครุภัณฑ์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 1,064.17 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) จำนวน 6.15 ล้านบาท รวมครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำนวน 1,070.32 ล้านบาท



ตารางที่ 10 แสดงรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	เพิ่ม (ลด)		ปี 2564	เพิ่ม (ลด)		ปี 2563
		จำนวน	%		จำนวน	%	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน)	2,420.52	16.28	0.68	2,404.24	32.92	1.39	2,371.32
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	1,399.20	88.24	6.73	1,310.96	79.26	6.44	1,231.70
	1,021.32	(71.96)	(6.58)	1,093.28	(46.34)	(4.07)	1,139.62
งานระหว่างก่อสร้าง	42.85	36.83	611.79	6.02	(3.41)	(36.16)	9.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,064.17	(35.13)	(3.20)	1,099.30	(49.75)	(4.33)	1,149.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ราคาทุน)	42.39	2.37	5.92	40.02	(0.02)	(0.05)	40.04
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	40.06	0.04	0.10	40.02	0.07	0.18	39.95
	2.33	2.33	100.00	-	(0.09)	(100.00)	0.09
งานระหว่างทำ	3.82	3.82	100.00	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6.15	6.15	100.00	-	(0.09)	(100.00)	0.09
รวมทั้งสิ้น	1,070.32	(28.98)	(2.64)	1,099.30	(49.84)	(4.34)	1,149.14

ที่มา : รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงาน กกต.

สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานการเงิน โดยแสดงรายการครุภัณฑ์ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายที่คำนวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ (เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มให้ประโยชน์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) เป็นมูลค่าสุทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,070.32 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สำนักงาน กกต. มีครุภัณฑ์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 1,064.17 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,099.30 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,149.05 ล้านบาท) ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

สำนักงาน กกต. มีครุภัณฑ์ประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) จำนวน 6.15 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 0.00 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 0.09 ล้านบาท) ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 รายการ ราคาทุนจำนวน 5.10 ล้านบาท พบว่า มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน แต่มีกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ในจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



การตรวจเงินแผ่นดินสุ่มตรวจสอบทั้งหมด 23 รายการ มีจำนวน 17 รายการ ที่ไม่ปรากฏข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจนับครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการดังกล่าวแล้วพบว่า ครุภัณฑ์มีอยู่จริง) สำนักงาน กกต. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าได้ตรวจนับครุภัณฑ์ดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สอบทานกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กกต. เฉพาะส่วนกลาง พบว่า สำนักงาน กกต. ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 350 รายการ สำนักงาน กกต. ได้จำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ คงเหลือจำนวน 345 รายการ เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งสำนักงาน กกต. ที่ 507/2566 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

7.2.4 สรุปผลการประเมิน

1. สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 260.46 ล้านบาท เป็นเงินที่จัดสรรให้สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง จำนวน 39.33 ล้านบาท และสำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค จำนวน 221.13 ล้านบาท

2. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 39.33 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่จัดสรรให้ตามภาระผูกพันที่จัดทำสัญญาปีก่อน จำนวน 0.97 ล้านบาท สำรองไว้กรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ฉุกเฉิน จำนวน 10.69 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27.67 ล้านบาท สำนักงาน กกต. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41.95 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14.28 ล้านบาท เนื่องจาก สำนักงาน กกต. จะได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีเพิ่มเติม จำนวน 14.28 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (งบประมาณผูกพันข้ามปี)

3. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 59 รายการ ต่อมาได้ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ คงเหลือครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 52 รายการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้



(1) จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ โดยลงนามในสัญญาได้ภายในกำหนด จำนวน 18 รายการ และลงนามในสัญญาเกินกำหนด เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2565 แต่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้น จำนวน 33 รายการ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4913 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่ากรณีที่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในกำหนด จำนวน 33 รายการ เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุมีปริมาณงานจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย จึงทำให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(2) จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี สำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4913 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาแล้ว แต่มี ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ประกอบกับราคากลางที่คำนวณไว้สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงต้องทบทวน ราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565

4. สำนักงาน กกต. ส่วนภูมิภาค มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 221.13 ล้านบาท แต่ไม่มีแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรวจสอบ เนื่องจาก สำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานดังกล่าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงยังไม่ได้นำส่งข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถประเมินได้ว่า สำนักงาน กกต. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ” รวมถึงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า การติดตาม และประเมินผลการจัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. ยังมีความล่าช้า ไม่ได้ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป้าหมาย ที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

5. สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีครุภัณฑ์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 1,064.17 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประเภทสินทรัพย์



ไม่มีตัวตน (สุทธิ) จำนวน 6.15 ล้านบาท รวมครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำนวน 1,070.32 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สุ่มตรวจนับครุภัณฑ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 รายการ ราคาทุนจำนวน 5.10 ล้านบาท รวมถึงสอบทานกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กกต. เฉพาะส่วนกลาง พบว่า

(1) ครุภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบ จำนวน 23 รายการ มีอยู่จริง โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน

(2) สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้น ครุภัณฑ์ที่จัดหาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 รายการ (จากจำนวนครุภัณฑ์ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสุ่มตรวจสอบทั้งหมด 23 รายการ) ไม่ปรากฏข้อมูลในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี สำนักงาน กกต. ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าได้ตรวจนับครุภัณฑ์ดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อสังเกต

1. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ตามเป้าหมาย เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2565 แต่สำนักงาน กกต. สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้น จำนวน 33 รายการ โดยสำนักงาน กกต. ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักการคลัง ที่ ลต 0002 (ฝพต.)/4913 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่ากรณีที่ไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในกำหนด จำนวน 33 รายการ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุมีปริมาณงานจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย จึงทำให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อไม่สามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างทันกาล



2. สำนักงาน กกต. ไม่มีแผนและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบ (เพียงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การติดตาม ควบคุม และรายงานผลการจัดทำแผนและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กกต. มีความล่าช้า ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงาน กกต. ควรพิจารณาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยคำนึงถึงการดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายตามภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน กกต. อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสต่อไป

2. สำนักงาน กกต. อาจพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดระยะเวลาดำเนินการในการจัดทำและรวบรวมแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หรือการรายงานผลการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

7.3 การประเมินผลการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

7.3.1 การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของแผนงาน งาน โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 289.84 ล้านบาท สำนักงาน กกต. นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวม 29 โครงการ รายละเอียดดังนี้

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 12 โครงการ จำนวน 111.74 ล้านบาท

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 9 โครงการ จำนวน 106.15 ล้านบาท

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8 โครงการ จำนวน 71.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กกต. มีข้อมูลที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการที่จะดำเนินการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ผลลัพธ์ขั้นปลาย และตัวชี้วัด แต่ไม่มีข้อมูลเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ว่าต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนใดหรือไตรมาสใด ทำให้สำนักงาน กกต. ไม่มีข้อมูลในภาพรวมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



7.3.2 การประเมินผลการดำเนินงานและการยกเลิกโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีแผนปฏิบัติการประจำปีรวม 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ รวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 11 แสดงผลการดำเนินการโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	แผนยุทธศาสตร์/โครงการ	การดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
		แผน			ผลการใช้จ่ายเงิน			ผลการดำเนินการ		
		ยกมา จาก ปีก่อน	อนุมัติ ปี 2565	รวม	เบิก จ่าย	เงิน กัน	คง เหลือ	เสร็จ สิ้น	ยก เลิก	ยก ไป
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล										
1	โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง ประชามติโปร่งใส	5.00	6.30	11.30	3.91	0.21	7.18			✓
2	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ (เฟส 2)	-	0.15	0.15	-	-	0.15			✓
3	โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ ด้านการเลือกตั้ง	3.03	-	3.03	1.61	-	1.42	✓		
4	โครงการพัฒนาระบบงานวัดกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนา ระบบบริหาร	-	3.00	3.00	1.50	1.50	-			✓
5	โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน	1.78	3.50	5.28	1.78	-	3.50			✓
6	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ในการจัดการเลือกตั้ง	0.98	-	0.98	0.70	-	0.28			✓
7	โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน	3.77	10.00	13.77	1.99	-	11.78			✓
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวน สอบสวน และวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ	-	4.32	4.32	0.12	-	4.20			✓
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT	0.50	0.20	0.70	0.70	-	-	✓		
10	โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ	16.76	20.66	37.42	14.47	-	22.95			✓
11	โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม	-	0.65	0.65	-	-	0.65			✓
12	โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานและบริการ	30.00	1.14	31.14	0.90	-	30.24			✓
	รวม	61.82	49.92	111.74	27.68	1.71	82.35	2	-	10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชาติไทย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง										
13	โครงการเครือข่ายเผ่าะวังประชาชาติไทย	-	6.86	6.86	4.83	-	2.03	✓		
14	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยม และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.84	10.02	10.86	5.01	-	5.85	✓		

นพ



ตารางที่ 11 แสดงผลการดำเนินการโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	แผนยุทธศาสตร์/โครงการ	การดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
		แผน			ผลการใช้จ่ายเงิน			ผลการดำเนินการ		
		ยกมา จาก ปีก่อน	อนุมัติ ปี 2565	รวม	เบิก จ่าย	เงิน กัน	คง เหลือ	เสร็จ สิ้น	ยก เล็ก	ยก ไป
15	โครงการพัฒนาช่องทางความร่วมมือทาง การเมืองอย่างสร้างสรรค์	0.32	3.82	4.14	2.57	-	1.57	✓		
16	โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)	1.80	41.58	43.38	33.55	-	9.83	✓		
17	โครงการความร่วมมือในการสร้างและพัฒนา เครือข่ายประชาธิปไตยระหว่างองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	0.25	8.20	8.45	4.37	-	4.08	✓		
18	โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสำนักงาน กกต.	0.74	-	0.74	-	-	0.74		✓	
19	โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (office automation)	24.04	0.88	24.92	1.79	0.36	22.77			✓
20	โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานของ สำนักงาน กกต.	-	1.80	1.80	0.55	-	1.25	✓		
21	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากล	-	5.00	5.00	0.20	3.82	0.98			✓
รวม		27.99	78.16	106.15	52.87	4.18	49.10	6	1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ หลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข										
22	โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม ประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype)	-	6.74	6.74	3.91	0.53	2.30	✓		
23	โครงการพลเมืองศึกษา (civic education)	-	9.53	9.53	6.01	-	3.52	✓		
24	โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีประชาธิปไตย	18.04	24.39	42.43	36.60	-	5.83			✓
25	โครงการส่งเสริมความรู้ให้ภาคประชาชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้ง ด้วยตนเองทุกระดับ	-	0.80	0.80	-	-	0.80		✓	
26	โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิค กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education)	-	2.75	2.75	1.21	-	1.54	✓		
27	โครงการพัฒนาสำนักงาน กกต.ให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ด้านวิถีประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	0.25	0.25	0.21	-	0.04	✓		
28	โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสม ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทาง การสื่อสาร ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	8.95	-	8.95	7.30	-	1.65	✓		

นพ



ตารางที่ 11 แสดงผลการดำเนินการโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	แผนยุทธศาสตร์/โครงการ	การดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
		แผน			ผลการใช้จ่ายเงิน			ผลการดำเนินการ		
		ยกมา จาก ปีก่อน	อนุมัติ ปี 2565	รวม	เบิก จ่าย	เงิน กัน	คง เหลือ	เสร็จ สิ้น	ยก เล็ก	ยก ไป
29	โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	0.50	0.50	0.50	-	-	✓		
	รวม	26.99	44.96	71.95	55.74	0.53	15.68	6	1	1
	รวมทั้งสิ้น	116.80	173.04	289.84	136.29	6.42	147.13	14	2	13

- ที่มา :
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และฉบับปรับปรุง
 2. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 3. รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 4. แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 5. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล

สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยกมาจากปีก่อน จำนวน 61.82 ล้านบาท และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 49.92 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 111.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 27.68 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 1.71 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 82.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.70 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการโครงการ 12 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเพียง 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 10 โครงการ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยกมาจากปีก่อน จำนวน 27.99 ล้านบาท และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 78.16 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 106.15 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 52.87 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 4.18 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 49.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.26 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการโครงการ 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 2 โครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จยกมาจากปีก่อน จำนวน 26.99 ล้านบาท และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 44.96 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 71.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 55.74 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 0.53 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 15.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.79 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการโครงการ 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 1 โครงการ

ตามข้อ (1)-(3) จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กกต. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยกมาจากปีก่อนเป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงิน จำนวน 116.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของแผนทั้งหมด กรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในงวดปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงถึง 13 โครงการ ในจำนวนนี้ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ยกมาจากปีก่อนและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (2) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง (3) โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมรองที่ 2.2 จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณฯ (4) โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และ (5) โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office automation) กิจกรรมรองที่ 1.2 การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน กกต. ระยะที่ 2 และกิจกรรมหลักที่ 2 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้เป็นระยะเวลานานเช่นนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการในอนาคตซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าโครงการที่ยกไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการ หรือเป็นโครงการประเภทที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการในปีเดียวไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ไม่ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กกต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



7.3.3 การประเมินผลระบบการติดตามผลการดำเนินการโครงการของสำนักงาน กกต.

(1) การติดตามและประเมินผลรายเดือน และรายไตรมาส

สำนักงาน กกต. แจ้งตามบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผตป.)/ว 165 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ลต 0003/ว 2086 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้ส่วนงานต่าง ๆ และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงาน กกต. โดยให้ปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และให้รายงานผลให้เป็นปัจจุบัน และสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์จะทำการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลจากระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายเดือน
และรายไตรมาสต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับข้อมูลเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลับ ที่ ลต 0002/334 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ว่าระบบดังกล่าวจะมีความเสถียร
และคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้ประสานขอข้อมูลรายงานประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
และรายงานประจำไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบประเมินผล
ตามจดหมายบันทึกที่ ตผ 0044(5) จ.ม./44 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 แต่สำนักงาน กกต. ไม่ได้นำส่งข้อมูล
ให้ตรวจสอบแต่อย่างใด

(2) การติดตามและประเมินผลรายปี

สำนักงาน กกต. แจ้งตามบันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ด่วนที่สุด ที่ ลต 0003 (ผตป.)/ว 148 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ให้ส่วนงานต่าง ๆ รวบรวมและจัดทำสรุปผล
การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กกต.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสรุปได้ว่า สำนักงาน กกต. มีแผนปฏิบัติการประจำปี รวม 29 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป
13 โครงการ รวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย 15 โครงการ โดยมีปัจจัย
หลายสาเหตุที่ทำให้สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมหรือประชุมได้ หรือผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดทำให้ต้องขยายระยะเวลาโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ยื่น
เสนอราคารายเดียวจึงต้องปรับปรุง TOR เพื่อประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ หรือการได้รับอนุมัติกิจกรรมของโครงการ
เพิ่มเติมในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบางโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ระบุปัญหา
และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เช่น โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



บริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง และโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานและบริการ เป็นต้น

ตามข้อ (1) และข้อ (2) จะเห็นว่า สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายเดือนและรายไตรมาสล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายปีโดยมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน โดยมีบางโครงการที่ไม่ได้ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต. มีความพยายามที่จะนำระบบงานเข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีความมุ่งหวังให้การรายงานผลมีความครบถ้วน สะท้อนถึงข้อเท็จจริง และสามารถ นำไปขยายผลได้ โดยเริ่มใช้ระบบงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่สำนักงาน กกต. ยังขาดการติดตามว่า ส่วนงานต่าง ๆ ได้บันทึกข้อมูลในระบบงาน รวมถึงตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลจากระบบงานเพื่อจัดทำรายงานผล ในภาพรวมเป็นปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ไม่ได้มีระบบการติดตามประเมินผล ที่เป็นรูปธรรมและเคร่งครัด จึงทำให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กกต. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นรายไตรมาสแล้ว

7.3.4 การประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สุ่มตรวจการดำเนินการโครงการของสำนักงาน กกต. เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด โดยคัดเลือกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1.61 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.86 ของแผน

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวบรวมไว้เป็น ฐานข้อมูลสำหรับบริการผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(2) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(3) เพื่อนำผลจากการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง และการควบคุมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 12 แสดงผลการดำเนินการโครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง

แผนการดำเนินการโครงการ	ผลการดำเนินการโครงการ
<p><u>เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ</u></p> <p>(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อลดปัญหาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป ร้อยละ 70</p> <p>(2) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม Focus Group ถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง ร้อยละ 80</p> <p>(3) รายงานสรุปผลการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง จำนวน 2 เล่ม</p>	<p>ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่</p> <p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>
<p><u>ระยะเวลาดำเนินการโครงการ</u></p> <p>(1) กิจกรรมย่อยที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2565</p> <p>(2) กิจกรรมย่อยที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2565</p> <p>(3) กิจกรรมย่อยที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565</p> <p>(4) กิจกรรมย่อยที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายหลังการเลือกตั้ง (ไม่ได้ระบุว่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด)</p>	<p>ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่</p>

- ที่มา :
1. แบบจัดทำโครงการ (แบบ กทต. - งป 03)
 2. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ 2565/1)
 3. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. บันทึกข้อความสำนักวิจัยและวิชาการ ที่ ลต 0027 (ผสพ.)/504 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และที่ ลต 0027 (ผสพ.)/130 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
 5. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผตป.)/1333 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 43.38 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33.55 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 9.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของแผน

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

(2) เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม จนพัฒนาเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ประชาธิปไตย ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และชุมชน

ตารางที่ 13 แสดงผลการดำเนินการโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

แผนการดำเนินการโครงการ	ผลการดำเนินการโครงการ
<p><u>เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ</u></p> <p>(1) กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80</p> <p>(2) กิจกรรมย่อยที่ 1.2 รายงานผลการนิเทศติดตาม จำนวน 1 เล่ม</p> <p>(3) กิจกรรมย่อยที่ 1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80</p> <p>(4) กิจกรรมรองที่ 2 จำนวนกรรมการ ศส.ปชต. เข้าร่วมประชุม ต่อครั้งร้อยละ 80</p> <p>(5) กิจกรรมรองที่ 3 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 928 กิจกรรม จำนวน ศส.ปชต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 928 แห่ง และจำนวนครั้งที่ดำเนินการระดับอำเภอ 5 แห่ง (5 ครั้ง)</p> <p>(6) กิจกรรมรองที่ 4 จำนวนหมู่บ้าน (พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย) 878 แห่ง</p>	<p>ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่</p>
<p><u>ระยะเวลาดำเนินการโครงการ</u></p> <p>(1) กิจกรรมย่อยที่ 1.1 เป็นโครงการยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ได้ระบุว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด)</p> <p>(2) กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เป็นโครงการยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ได้ระบุว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด)</p> <p>(3) กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565</p> <p>(4) กิจกรรมรองที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2565</p> <p>(5) กิจกรรมรองที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565</p> <p>(6) กิจกรรมรองที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565</p>	<p>ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่</p> <p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p> <p>ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่</p>

- ที่มา : 1. แบบจัดทำโครงการ (แบบ กกต. - งป 03)
2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ สต 0003 (ผตป.)/1333 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
 8.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7.30 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 1.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
 18.44 ของแผน

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) สำรวจและทบทวนความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ
 ที่ใช้อยู่ (พิจารณาปัจจัย สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ)

(2) สร้างความเชื่อ ค่านิยม ให้ถือปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก
 อย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

(3) เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กกต. มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่ มีความรู้
 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

(4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวก มีพลังในการทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่น
 สร้างความสำเร็จให้ตนเองและองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ

ตารางที่ 14 แสดงผลการดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แผนการดำเนินการโครงการ	ผลการดำเนินการโครงการ
เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ	
(1) กิจกรรมหลักที่ 1	
- ผู้เข้าอบรม จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 50-70 คน รวมทั้งสิ้น 610 คน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (มีผู้เข้ารับการอบรม 584 คน) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย (ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร ร้อยละ 100
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ร้อยละ 80	
(2) กิจกรรมหลักที่ 2 จำนวนของวารสารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งที่ผลิตและเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ/ปี และ ส่วนราชการหรือส่วนงานที่ได้รับวารสารได้รับความรู้จาก เนื้อหาในวารสาร ร้อยละ 80	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก ไม่สามารถคัดเลือกบทความ ดีพิมพ์ที่มีคุณภาพเพียงพอ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้



ตารางที่ 14 แสดงผลการดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ)

แผนการดำเนินการโครงการ	ผลการดำเนินการโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	
(1) กิจกรรมหลักที่ 1 เป็นโครงการยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ได้ระบุว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด)	ไม่มีการรายงานผลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่
(2) กิจกรรมหลักที่ 2 เป็นโครงการยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ได้ระบุว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด)	
	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถคัดเลือกบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้

- ที่มา :
1. แบบจัดทำโครงการ (แบบ กกต. - งป 03)
 2. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ 2565/1)
 3. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผตป.)/1333 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ตามตารางที่ 12-14 จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กกต. ไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย (1) แผนระยะเวลาดำเนินการโครงการที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จระยะเวลาใด (2) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ (3) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และสำนักงาน กกต. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นผู้เข้าอบรม จำนวน 610 คน แต่สำนักงาน กกต. ดำเนินการได้เพียง จำนวน 584 คน ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประสานขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและสอบถามสาเหตุกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ตามจดหมายบันทึกที่ ตผ 0044(5) จม./58 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และสำนักงาน กกต. ซึ่งแจ้งตามบันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผตป.)/1333 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ว่าสำนักงาน กกต. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น และได้นำข้อมูลมาบรรจุไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงาน กกต. ซึ่งแจ้งแล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่มีข้อมูลแผนและรายงานผลการดำเนินการโครงการที่เพียงพอกับการประเมินผลว่าสำนักงาน กกต. สามารถดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกประเด็นจึงทำให้ไม่สามารถวัดผลได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กกต. ได้กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามแผนที่ตั้งไว้แล้ว

7.3.5 สรุปผลการประเมิน

1. สำนักงาน กกต. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการที่จะดำเนินการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ผลลัพธ์ขั้นปลาย และตัวชี้วัด แต่ไม่มีข้อมูลเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ว่าต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนใด หรือไตรมาสใด ทำให้สำนักงาน กกต. ไม่มีข้อมูลในภาพรวมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

2. สำนักงาน กกต. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยกมาจากปีก่อน จำนวน 116.80 ล้านบาท และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 173.04 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 289.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 136.29 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 6.42 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 147.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของแผน ผลการใช้จ่ายเงินปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแผนดำเนินการ 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ รวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

3. สำนักงาน กกต. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยกมาจากปีก่อน เป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงิน จำนวน 116.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของแผนทั้งหมด กรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในงวดปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงถึง 13 โครงการ ในจำนวนนี้ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ยกมาจากปีก่อนและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ 5 โครงการ สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโครงการในอนาคตซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้

4. สำนักงาน กกต. มีแนวทางในการติดตามและควบคุมผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยมีความพยายามที่จะนำระบบงานเข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และมุ่งหวังให้การรายงานผลมีความครบถ้วน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สะท้อนถึงข้อเท็จจริง และสามารถนำไปขยายผลได้ โดยเริ่มใช้ระบบงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่สำนักงาน กกต. ยังขาดระบบการติดตามว่าส่วนงานต่าง ๆ ได้บันทึกข้อมูลในระบบงาน รวมถึงตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลจากระบบงานเพื่อจัดทำรายงานผลในภาพรวมเป็นปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ส่งผลให้การรายงานในภาพรวมรายเดือนและรายไตรมาสมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และการรายงานผลในภาพรวมรายปีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยบางโครงการไม่ได้ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้

5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งตรวจการดำเนินการโครงการของสำนักงาน กกต. จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พบว่า สำนักงาน กกต. ไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย (1) แผนระยะเวลาดำเนินการโครงการที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จระยะเวลาใด (2) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ (3) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และ (4) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นผู้เข้าอบรม จำนวน 610 คน แต่สำนักงาน กกต. ดำเนินการได้เพียง จำนวน 584 คน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่มีข้อมูลแผนและรายงานผลการดำเนินการโครงการที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประเมินผลว่าสำนักงาน กกต. สามารถดำเนินการโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด

ข้อสังเกต

1. สำนักงาน กกต. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีข้อมูลเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการโครงการว่าต้องเสร็จสิ้นเดือนใด หรือไตรมาสใด ทำให้ไม่มีข้อมูลในภาพรวมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

2. สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน กกต. ในภาพรวมได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนดำเนินการโครงการรวม 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกไปดำเนินการในปีถัดไป 13 โครงการ รวมโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด



3. สำนักงาน กกต. มีโครงการ/กิจกรรมที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (2) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง (3) โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมรองที่ 2.2 จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณฯ (4) โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และ (5) โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office automation) กิจกรรมรองที่ 1.2 การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน กกต. ระยะที่ 2 และกิจกรรมหลักที่ 2 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่สำนักงาน กกต. ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้เป็นระยะเวลานานเช่นนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการในอนาคตซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้

4. สำนักงาน กกต. ไม่มีระบบการติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ส่วนงานต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายเดือนและรายไตรมาสล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายปีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย

5. สำนักงาน กกต. ไม่มีระบบการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดทำหรือจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซึ่งได้แก่ (1) แผนระยะเวลาดำเนินการโครงการที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จระยะเวลาใด (2) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ (3) ผลการดำเนินการโครงการว่าเป็นไปตามระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และ (4) แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดและระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงาน กกต. อาจพิจารณาทบทวนจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีข้อมูลเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการโครงการในภาพรวมว่าต้องเสร็จสิ้นเดือนใดหรือไตรมาสใด รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปีงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้

2. สำนักงาน กกต. ควรควบคุมและกำกับการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันกาล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



3. สำนักงาน กกต. อาจพิจารณาทบทวนแนวทางการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

7.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 15 แสดงผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	
			สำนักงาน กกต. จำนวนได้	สตง. จำนวนได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
1. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77.00	94.23	70.02
2. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความรู้ ศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ระดับ	3	5	ไม่สามารถ คำนวณได้ เนื่องจาก ข้อมูล ไม่เพียงพอ
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.00	14.50	
4. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	81.00	93.85	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
5. องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80.00	98.77	
6. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	5	

- ที่มา :
1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 15
 2. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป. 301)
 3. แบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 4. สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล การปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของสำนักงาน กกต.
 5. บันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1334 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท เพื่อปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดรวม 6 เป้าหมาย สำนักงาน กกต. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ สงป. 301 ว่าสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกรายการ ทั้งนี้ สดง. ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญสำนักงาน กกต. ใช้คำนวณผลการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย สูตรการคำนวณ ข้อมูลที่นำมาคำนวณ รวมถึงทดสอบการคำนวณ พบว่า

(1) สำนักงาน กกต. ต้องคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรการคำนวณที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ไม่ได้คำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรดังกล่าว โดยชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1334 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ว่าไม่สามารถคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรดังกล่าวได้ เนื่องจากวิธีการคำนวณไม่สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้จริง ประกอบกับสำนักงาน กกต. ไม่ได้วางแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรดังกล่าวไว้ จึงใช้ข้อมูลรายงานประจำเดือนที่มีอยู่มาคำนวณแทน ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ไม่มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย

- ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2 ได้แก่ จำนวนคนที่ได้รับความรู้ความศรัทธาที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 3 ได้แก่ ผลการสำรวจความพึงพอใจของเครือข่ายเป้าหมาย

- ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 4 ได้แก่ ข้อมูลประชาชนทั้งประเทศที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 6 ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตามวิธีการ 3 วิธีการหลัก ประกอบด้วย (1) การจัดให้มีและส่งเสริมพลังร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี และ (3) การให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น

(2) ข้อมูลรายงานประจำเดือนที่สำนักงาน กกต. นำมาคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตัวชี้วัดที่ 2-6 มีข้อคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก ดังนี้

- ข้อมูลที่สำนักงาน กกต. นำมาคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-4 และ 6 เป็นข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 รายงานแผนและผลของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พลเมืองศึกษาการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 549,150 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 1,462,712 คน และเดือนตุลาคม 2565 มีจำนวน 635,595 คน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 913,562 คน คิดเป็นร้อยละ 166.36 ของปีก่อน และเดือนตุลาคม 2565 เพียงเดือนเดียว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งปีงบประมาณ

- ข้อมูลที่สำนักงาน กกต. นำมาคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 5 เป็นข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 รายงานแผนและผลของจำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า ข้อมูลจำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 23,396 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 890,978 แห่ง และเดือนตุลาคม 2565 มีจำนวน 319,727 แห่ง ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 867,582 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3,708.25 ของปีก่อน และเดือนตุลาคม 2565 เพียงเดือนเดียวมีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งปีงบประมาณ

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ขอให้สำนักงาน กกต. ยืนยันข้อมูลจำนวนคนและองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามจดหมายบันทึก ที่ ตผ 0044 จ.ม./43 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และสำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงตามบันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ลต 0003 (ผผง.)/1334 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ว่าข้อมูลที่สำนักงาน กกต. นำมาคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-6 เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากระบบงานที่ส่วนงานต่าง ๆ บันทึกไว้ ณ ช่วงเวลานั้น สำนักงาน กกต. ไม่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรูปแบบเอกสารและระบบดังกล่าวยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ (เริ่มใช้งานระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก) จึงไม่มีการปิดกั้นการนำเข้า การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง สำนักงาน กกต. ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในระบบงานเพื่อยืนยันหรือรายงานข้อมูลอื่น ณ ช่วงเวลานั้นเพิ่มเติมได้

ตามข้อ (1)-(2) จะเห็นได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดที่ 2-6 จึงได้ทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ เพียงตัวชี้วัดที่ 1 ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง ผลปรากฏดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1

สูตรการคำนวณในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดฯ

$$\frac{\text{ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง}}{\text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง X 100}} = \frac{\text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง}}{\text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด}}$$



ข้อมูลที่สำนักงาน กกต. นำมาคำนวณ

ข้อมูลจากระบบโปรแกรมลงทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย (1) การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (2) การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และ (3) การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 63,873,906 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 46,539,007 คน ในจำนวนนี้เป็นบัตรเสีย จำนวน 1,814,330 คน และบัตรดี จำนวน 44,724,677 คน

การทดสอบการคำนวณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยใช้ข้อมูลจากระบบโปรแกรมลงทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของสำนักงาน กกต. ปรากฏผลการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง} &= \text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง} \\
 \text{มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง} & \quad \text{ได้อย่างถูกต้อง } 44,724,677 \text{ คน} \times 100 \\
 \text{ได้ถูกต้อง} & \quad \frac{\text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด } 63,873,906 \text{ คน}}{\text{จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด } 63,873,906 \text{ คน}} \\
 &= \text{ร้อยละ } 70.02
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ผลการทดสอบการคำนวณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น ร้อยละ 70.02 ไม่ตรงกับผลการคำนวณของสำนักงาน กกต. ที่คำนวณได้ ร้อยละ 94.23 เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ใช้สูตรการคำนวณไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ส่งผลให้ยอดที่สำนักงาน กกต. คำนวณได้สูงไป ร้อยละ 24.21

สรุปได้ว่า สำนักงาน กกต. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ สงป. 301 ว่าสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกรายการนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สำนักงาน กกต. คำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-6 ไม่เป็นไปตามสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 1 แล้วพบว่า สำนักงาน กกต. ไม่สามารถปฏิบัติงานฯ ได้ตามเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง มีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 77.00 สำนักงาน กกต. ดำเนินการได้เพียง ร้อยละ 70.02 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-6 ได้ เนื่องจาก สำนักงาน กกต. มีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะนำมาคำนวณตามสูตรการคำนวณที่กำหนดไว้

ตามข้อตรวจพบข้างต้น สำนักงาน กกต. ได้ชี้แจงในการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าสำนักงาน กกต. กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



และรูปแบบการวัดหรือคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดคลาดเคลื่อน จึงไม่สามารถวัดผลเพื่อตอบตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กกต. ได้กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว โดยจะใช้ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ให้ทุกส่วนงานรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเป็นรายไตรมาสและรายปีต่อไป

7.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 ข้อ 16 กำหนดว่า “การกำกับดูแลบังคับบัญชาให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลำดับชั้นลงมาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด”

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงาน กกต. เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกต. พ.ศ. 2565 ข้อ 6 กำหนดว่า “การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานให้จัดทำขึ้นทุกรอบปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีถัดไป ...” และสำนักงาน กกต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. จึงยังไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

7.4.3 สรุปผลการประเมิน

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707.91 ล้านบาท เพื่อปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดรวม 6 เป้าหมาย สำนักงาน กกต. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ สงป. 301 ว่าสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกรายการ

2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงาน กกต. ใช้คำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ 1 ซึ่งประกอบด้วย สูตรที่ใช้คำนวณ ข้อมูลที่นำมาคำนวณ รวมถึงทดสอบการคำนวณพบว่า สำนักงาน กกต. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามแบบ สงป. 301 ว่าสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกรายการนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สำนักงาน กกต. จำนวนผลการปฏิบัติงานฯ ไม่เป็นไปตามสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 1 แล้วพบว่าสำนักงาน กกต. ไม่สามารถปฏิบัติงานฯ ได้ตามเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง มีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 77.00 สำนักงาน กกต. ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 70.02

3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถทดสอบการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-6 ได้ เนื่องจาก สำนักงาน กกต. ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



2580) ประกอบกับข้อมูลที่สำนักงาน กกต. นำมาใช้คำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2-6 นั้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ โดยสำนักงาน กกต. ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวได้จากการรวบรวมข้อมูลจากระบบงานที่ส่วนงานต่าง ๆ บันทึกไว้ ณ เวลานั้น สำนักงาน กกต. ไม่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรูปแบบเอกสารและระบบดังกล่าวยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ จึงไม่มีการปิดกั้นการนำเข้า การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง สำนักงาน กกต. จึงไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในระบบงานเพื่อยืนยันหรือรายงานข้อมูลอื่น ณ เวลานั้นเพิ่มเติมได้

4. สำนักงาน กกต. เริ่มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


ข้อสังเกต

1. สำนักงาน กกต. ใช้สูตรการคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม/พจนานุกรมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกต. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยชี้แจงว่า ไม่สามารถคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรดังกล่าวได้ เนื่องจากวิธีการคำนวณไม่สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้จริง ประกอบกับสำนักงาน กกต. ไม่ได้วางแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อคำนวณผลการปฏิบัติงานฯ ตามสูตรดังกล่าวไว้ จึงใช้ข้อมูลรายงานประจำเดือนที่มีอยู่มาคำนวณแทน ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานฯ ที่สำนักงาน กกต. คำนวณได้อาจไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างแท้จริง

2. สำนักงาน กกต. ไม่สามารถปฏิบัติงานฯ ได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง ที่จะต้องดำเนินการให้ได้ร้อยละ 77.00 แต่สำนักงาน กกต. ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 70.02

3. ส่วนงานที่รับผิดชอบไม่ได้จัดพิมพ์รายงานรายเดือนและรายไตรมาส จากระบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กกต. ซึ่งไม่เป็นไปตามบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนที่ 3 ที่ ลต 0003 (ผตป.)/ว 165 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนที่ 3 ที่ ลต 0003/ว 2086 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดให้ “ส่วนงานต่าง ๆ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กกต. โดยให้ปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และให้รายงานผลให้เป็นปัจจุบัน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์จะทำการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลจากระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป”

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงาน กกต. ควรมีการตรวจสอบและสอบทานการคำนวณผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน กกต. วางไว้ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



2. สำนักงาน กกต. ควรควบคุม กำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. สำนักงาน กกต. ควรควบคุมและกำกับการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินการในระบบงานให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน กกต. วางไว้ ซึ่งได้แก่ ให้ส่วนงานต่าง ๆ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กกต. ให้เป็นปัจจุบัน และให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลจากระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป

7.5 การประเมินผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะงวดก่อน

7.5.1 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรัฐสภา

คณะกรรมการการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ได้พิจารณารายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงาน กกต. ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำเสนอให้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 65 วรรคสอง และมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพิ่มเติมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของรัฐสภาในรายงานฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 16 แสดงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรัฐสภา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการต่อสำนักงาน กกต.	ผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน กกต.
<p>1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>เนื่องจากงบประมาณที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเพียงงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแตกต่างจากงบประมาณที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ควรระบุรายละเอียดงบประมาณในรายงานผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดงบประมาณครบถ้วน และชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p>
<p>2. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัด ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>ควรชี้แจงรายละเอียดในการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งที่มาหรือวิธีการประเมินพอสังเขป เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น และควรนำผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย</p>	<p>สำนักงาน กกต. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ</p>

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 16 แสดงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรัฐสภา (ต่อ)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการต่อสำนักงาน กกต.	ผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน กกต.
3. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีก่อน ควรแจ้งการดำเนินการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ทุก 60 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำรายละเอียดไปกำหนดในรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินให้ครบถ้วนต่อไป	สำนักงาน กกต. แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว ผลการดำเนินการ ปรากฏข้อมูลตามข้อ 7.5.2 การดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หน้า 49)
4. การเร่งรัดนำระบบการประเมินผลภาครัฐการแบบบูรณาการ (GES) มาใช้ประเมินผลการดำเนินงาน ควรเร่งนำระบบ GES มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถนำมาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี	สำนักงาน กกต. ชี้แจงในการประชุมร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าอยู่ระหว่างศึกษาระบบ GES เพื่อประกอบ การดำเนินการต่อไป

7.5.2 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกต.
ดำเนินการพร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบทุก 60 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.
ได้แจ้งผลการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน กกต. ลับ ที่ ลต 0002/334 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
ว่าได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 17 แสดงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ข้อเสนอแนะของ สตง.	ผลการดำเนินการของสำนักงาน กกต.	ผลการพิจารณาของ สตง.
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563		
1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการประชุม อบรม และสัมมนา ได้ตามแผนที่วางไว้ สำนักงาน กกต. อาจ พิจารณาจัดการประชุม อบรม และสัมมนา ด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563	สำนักงาน กกต. ได้ให้แนวทางใน การดำเนินโครงการกับทุกส่วนงานใน สังกัด โดยให้ปรับรูปแบบการจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นแบบ Online หรือกรณี โครงการ กิจกรรมใด ที่ไม่สามารถดำเนินการ ในรูปแบบ Online ได้ และมีความจำเป็น ต้องจัดแบบ On-Site สามารถดำเนินการได้ แต่ให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรค ที่กำหนด	จากการตรวจสอบประเมินผลฯ งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สำนักงาน กกต. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ตามที่แจ้งผลแล้ว ยุติเรื่อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตารางที่ 17 แสดงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (ต่อ)

ข้อเสนอแนะของ สตง.	ผลการดำเนินการของสำนักงาน กกต.	ผลการพิจารณาของ สตง.
2. ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน กกต. ควรสำรวจความต้องการ และความจำเป็นของหน่วยงานภายในเพื่อ ประกอบการจัดทำแผนฯ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	สำนักงาน กกต. ได้นำข้อเสนอแนะของ สตง. มาประกอบการพิจารณาจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว	จากการตรวจสอบประเมินผลฯ งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สำนักงาน กกต. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ตามที่แจ้งผลแล้ว ยุติเรื่อง
3. ในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน	1. สำนักงาน กกต. แจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2. สำนักงาน กกต. แจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงาน กกต. ทราบ เพื่อนำข้อมูลมา จัดทำรายงานในภาพรวมของสำนักงาน กกต. ต่อไป	จากการตรวจสอบประเมินผลฯ งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สำนักงาน กกต. ยังไม่สามารถรายงานแผนและผล การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมได้ เสนอข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกต. ดำเนินการต่อไป ปรากฏข้อมูลตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก การประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน (หน้า 27-28)
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564		
1. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ภายใน ปีงบประมาณ รวมถึงควบคุม กำกับ และติดตามการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการดำเนินการโครงการฯ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ สถานการณ์ในปัจจุบันโดยคำนึงถึง การดำเนินการให้สอดคล้องกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ผล ตามเป้าหมายตามภารกิจของสำนักงาน กกต. อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสต่อไป	สำนักงาน กกต. ได้จัดทำระบบรายงานผล การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบจะมีความเสถียร และคาดว่าจะสามารถใช้ ประโยชน์ในการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผน ปฏิบัติการประจำปีโดยมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	จากการตรวจสอบประเมินผลฯ งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สำนักงาน กกต. ยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาสให้เป็นปัจจุบันได้ เสนอข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกต. ดำเนินการต่อไป ปรากฏข้อมูลตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (หน้า 40-42)
2. ควบคุม กำกับ เร่งรัด และติดตาม การจัดทำแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11	1. สำนักงาน กกต. แจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ	จากการตรวจสอบประเมินผลฯ งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สำนักงาน กกต. ยังไม่สามารถรายงานแผนและผล การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมได้

Handwritten signature/initials



ตารางที่ 17 แสดงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (ต่อ)

ข้อเสนอแนะของ สตง.	ผลการดำเนินการของสำนักงาน กกต.	ผลการพิจารณาของ สตง.
	2. สำนักงาน กกต. แจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงาน กกต. ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานในภาพรวมของสำนักงาน กกต. ต่อไป	เสนอข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกต. ดำเนินการต่อไป ปรากฏข้อมูลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน (หน้า 27-28)

8. รายชื่อผู้ตรวจสอบ

- | | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 1. นางศิริเกษ วาทยานนท์ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 | ผู้กำกับดูแล |
| 2. นางสาวเกศิณี โภมลหิรัญ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ | หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน |
| 3. นางสาวทิพย์สุตา ไทลยา | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 4. นางสาวชนนาด เข้มกลัด | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 5. นางสาววรรณางค์ อุตะภา | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ | ผู้ปฏิบัติงาน |

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ที่ ลต ๐๐๐๒/ ๑๖๖๙/๒



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๕๘๕๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่ ๑๘ ได้ส่งร่างรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงความเห็น แล้วจัดส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๑๕ วันทำการ เพื่อจะได้นำมาประกอบไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
การตรวจสอบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างรายงานการตรวจสอบ
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร พานตอกไม้)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๑๐



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่รับ มธม/ผธบ
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๗
เวลา ๑๑.๐๓ น.

ที่ ตผ ๐๐๔๔/ ๘๔๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

๑. สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๕๐๐ ชุด
๒. สำเนารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๕๐๐ ชุด

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘ ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสร็จแล้ว และได้แจ้งโดยหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๑๗๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๖๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๑๗๙๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๔/๖๕๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอส่งสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี

สิ้นสุด...

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และสำเนารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายประจักษ์ บุญยัง)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๑ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๗:๕๒:๒๗ (Trusted TSA) Personal PKI-LN

Signature Code : NS25Z-Niuoq-yQGEp-rG3ZK

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการบัญชี
รับที่ ๒๒๓ / ๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๖๗ เวลา ๑๑.๕๐
ส่งกลุ่มงาน พรบ.๖ สำนักการบัญชี

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและนิติ ๒
รับที่ ๖ / ๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๖๗ เวลา ๑๒.๐๕ น.

สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๘
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๙
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๙๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : audit18@oag.go.th

กลุ่มงานระเบียนวารสาร
รับที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ / ก.พ. / ๖๗ เวลา ๑๙.๕๕ น.